

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTAL	
0046	11-dic-07	10-dic-18	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA	\$ 14.491.542,00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDOS - TRIMESTRALMENTE. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	5,75%	0,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE RENOVAINICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (21 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE NO SE HA RECIBIDO NI PAGADO NINGUNA FACTURA DE LA RENOVACIÓN 2017/2018. POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 0.00 % .
2009 01-05	11-mar-09	10-mar-18	ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS	\$ 1.578.744,00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA 2014 / 2015 SE INCREMENTA POR LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS CADA CINCO (5) AÑOS. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	80,83%	100,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (291 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO ANTIICIPADO . A LA FECHA DE CORTE SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%
2014 01 - 30	01-oct-14	30-mar-17	INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO - IAC, DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP"	800.227.657-6	PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP, HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.- DEFINICION DEL PROYECTO. (II) FASE II.- DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y ADECUACION. (IV) FASE IV.- IMPLEMENTACIÓN.	SUBGERENTE FINANCIERO	\$ 41.412.000,00	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO; SIN PERJUICIO DE SU TERMINACIÓN ANICIPIADA POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL.	130,00%	75,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (1170 DÍAS).2- EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 75%.
2014 01 - 29	01-nov-14	31-oct-20	E.T.B.	899.999.115-8	ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA A DIGITAL.	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 10.924.427,00	ETB INICIARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE VOZ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE ETB, PREVIA VIABILIDAD TÉCNICA Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL DE LA SOLICITUD. EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA Y SEIS (36) MESES.	52,78%	76,15%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (1140 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 76.15% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014 A NOVIEMBRE 2017 EN CONTRATO ESA PACTADO POR 3 AÑOS A PARTIR DEL 2014, CON PRORROGA AUTOMÁTICA POR 3 AÑOS MAS, LA CUAL SE HIZO EFECTIVA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017.
NS 012 - 2015	07-may-17	06-may-18	SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA.	900.033.878-6	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL FIREWALL PERIMETRAL FORTIGATE 60C, EQUIPO DE SEGURIDAD QUE PREVIENE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS Y ADMINISTRA LA TRANSFERENCIA DE DATOS Y VOZ POR LA RED CORPORATIVA E INTERNET.	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 4.528.944,00	EL FODESEP CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO EN UN (1) SOLO CONTADO, CON PRESENTACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO DEFINITIVA,	65,00%	100,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (234 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTIICIPADO. A LA FECHA DE CORTE YA SE RECIBIO Y CANCELO LA FACTURA DE RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.

2016-01-42	09-feb-16	08-feb-18	ALMARCHIVOS	860.510.669-5	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL FODESEP QUE LE SERÁN ENTREGADOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LOS CUALES SE DETALLAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO NO.1 - INVENTARIO DOCUMENTAL INICIAL"; Y LOS DEMÁS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES QUE POSTERIORMENTE LE SEAN ENTREGADOS MEDIANTE ACTAS O FORMATOS DE REMISIÓN O ENTREGA.	SECRETARIA GENERAL	\$ 2.988.804,00	1-EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ DE UN (1) AÑO.	89,44%	150,30%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (322 DÍAS). 2- A LA FECHA DE CORTE . EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DE 89.44%. 3-PARA ESTIMAR EL VALOR DE LA VIGENCIA 2017 / 2018 TOMAMOS LO FACTURADO MENSUALMENTE POR 12 MESES ESTO ES (\$249.067.00 * 12) PARA UN TOTAL DE 2.988.804 5- EL VALOR MENSUAL PUEDE VARIAR POR CONSULTAS O TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 6- A LA FECHA SE HAN CANCELADO LAS FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE POR LA SUMA DE 4.492.306. LA ÚLTIMA FACTURA SE INCREMENTA POR LAS CAJAS PARA LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. 150.30% AL REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, SE INCREMENTO EL VALOR MENSUAL DE ARRIENDO POR ALMACENAMIENTO POR LO TANTO EL VALOR CALCULADO INICIALMENTE SE HA INCREMENTADO.
2016 01 - 45	07-jun-16	06-jun-18	FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO	11.297.301	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORÍA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ANÍMICO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS. ASÍ MISMO, DEBERÁ AUDITAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL FODESEP POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS AL FONDO,.....	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	\$ 89.440.000,00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME.	78,33%	74,04%	VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014 A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000,00) M/C/TE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2017. PARA EL SEGUNDO AÑO DE CONTRATO EL VALOR APROBADO ES POR LA SUMA DE \$46.440.000 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (564 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE CAUSARON Y PAGARON DIECIOCHO CUENTAS DE COBRO. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 74.04%
2017-01-55	20-jun-17	19-dic-17	DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA. / SIGLA-MARNELL SECURITY LIMITADA	800.031.930-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, CON RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP; UBICADOS EN LA CALLE 57 NÚMERO 7-27 Y CALLE 57 NÚMERO 7-41, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.; IDENTIFICADOS CON LAS MATRÍCULAS INMOBILIARIAS NÚMEROS 50C-647475 Y 50C-200100, RESPECTIVAMENTE; INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS AL FODESEP, MEDIANTE LA FIGURA LEGAL DE LA DACION EN PAGO.	SECRETARIA GENERAL	\$ 42.782.718,00	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, SERÁ INDETERMINADO. PERO COMENZARÁ A CONTARSE A PARTIR DEL DÍA VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2016, Y EN TODO CASO SERÁ DE TRACTO MENSUAL, HASTA TANTO EL FODESEP EMITA DECISIÓN FINAL DE LA DESTINACIÓN DE LOS INMUEBLES.	100,20%	106,11%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (191 DÍAS). 2- LOS PAGOS SE EFECTUAN MENSUALES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA 3- SE HAN PRESENTADO Y PAGADO 6 FACTURAS. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ES DEL 106.11%
2017 01 - 56	19-jul-17	18-jul-18	POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES	800.109.177	ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.	SECRETARIA GENERAL	\$ 1.868.364,00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	37,78%	100,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (136 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2017 01 - 57	18-sep-17	06-oct-18	JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA	80.895.537	REALIZAR BAJO LA DIRECCIÓN DEL SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES; TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 30.000.000,00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	27,18%	25,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (103 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HA CAUSADO Y PAGADO TRES (3) CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 25.0%
NS 023 - 2017	01-sep-17	31-ago-18	WINK NETWORKS LTDA	900.154.018-8	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE WWW.FODESEP.GOV.CO Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DE FODESEP.	TECNOLOGIA	\$ 311.190,00	UN (1) AÑO	33,33%	100,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (120 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2017-01-59	19-oct-17	18-oct-18	DATECSA S.A.	800.136.505-4	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 2.346.861,00	1 AÑO	20,00%	100,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (72 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.

2017-01-60	04-oct-17	03-oct-18	SOGYO DE COLOMBIA S.A.S.	900.195.453-4	COMPRA DEL ANTIVIRUS LICENCIAS GDATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS. 33 (TREINTA Y TRES) LICENCIAS PARA LOS (4) CUATRO SERVIDORES Y (29) VEINTINUEVE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 8.744.493,00	1 AÑO	24,17%	100,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (87 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2017-01-62 NS 031 - 2017	24-nov-17	23-abr-18	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	800.058.607-2	CONTRATAR LA REPOTENCIACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O AFINAMIENTO DEL SERVIDOR IBM SYSTEM X3250 M3 / TYPE:4252 S/N KQZFHZ PID: 4252262U MODEL: AC1 MFG DATE 2010-06-16	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 12.286.584,00	CINCO (5) MESES A PARTIR DEL PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES (9 NOV), LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA QUE LO AVALE (24 NOV), Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO \$ 12.286.584	24,67%	0,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (37 DÍAS). 2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
2017-01-64 NS 051 - 2017	12-dic-17	19-dic-17	GABRIEL ALFONSO RAMIREZ GRILLO,	13.448.610-4	EN ARAS DE VIABILIZAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO INSTITUCIONAL PARA LA "REALIZACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL FODESEP, UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - CALLE 57 NO.8B-05 INTERIORES 32 Y 34."; EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL CONTRATANTE, A ELABORAR, ESTRUCTURAR Y ENTREGAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS	26.478.500	DE OCHO (8) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO.1 AÑO	237,50%	100,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (19 DÍAS). 2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. 3- A LA FECHA SE ESTA REVISANDO LOS DOCUMENTOS PARA AJUSTES Y ENTREGA DEFINITIVA DE LOS PRODUCTOS
2017-01-65 NS 052 - 2017	19-dic-17	18-may-18	PUNTO FINAL S.A.S.	900.695-603-8	SE COMPROMETE PARA CON EL FODESEP A PRODUCIR Y ENTREGAR EL MATERIAL P.O.P. (POINT OF PURCHASE) COTIZADO Y QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN, EL CUAL DEBE LLEVAR EL LOGO DEL FODESEP Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS	SUBGERENTE COMERCIAL	\$ 16.328.250,00	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO	8,67%	0,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (13 DÍAS). 2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
NS 053 - 2017	19-dic-17	21-mar-18	AR HOTELES S.A.S.	900.310.986-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, AYUDAS AUDIOVISUALES, Y, SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LLEVAR A CABO LA XXIII ASAMBLEA GENERAL DEL FODESEP, EL DIA 21 MARZO DE 2018, EN LOS SALONES AR-1 Y AR-2 DEL HOTEL RADISSON AR HOTEL BOGOTA AIRPORT, UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 60 No.22-99 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	SECRETARIA GENERAL	\$ 10.617.070,00	NOVENTA Y CINCO (95) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-, POR PARTE DEL SUBGERENTE FINANCIERO, O QUIEN HAGA SUS VECES, Y EN TODO CASO HASTA EL DÍA VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2018, FECHA DE REALIZACIÓN DE LA XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FODESEP	14,00%	50,00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (13 DÍAS). 2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 50%.

1- FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO	ESTADO ACTUAL	DELITO / PRETENSIONES
0063	25-nov-08	24-nov-17	"CARRILLO & CIA. LTDA. - ASESORÍAS" JULIO CÉSAR CARRILLO GUARÍN	860509135-2	REPRESENTAR A FODESEP Y EFECTUAR LA DEFENSA CORRESPONDIENTE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA DE DOS PROCESOS INSTAURADOS EN CONTRA DE FODESEP.	ASESOR JURIDICO	\$ 36.118.780,00	\$ 20.876.868,00	LOS PAGOS SE REALIZAN EN SALARIOS MINIMOS CONTRA AVANCE EN ETAPAS PROCESALES	1.- DEMANDANTE JAIME GAVILAN Y OTROS. FALLO SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE A FODESEP. DEMANDANTE INICIÓ RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA SENTENCIA. 2.- DEMANDANTE. NOHORA YOLANDA ATEHORTUA. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN CONTRA DE FODESEP. EL FODESEP DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN LO QUE LE ATÁÑE. SIN EMBARGO CONTINUA PENDIENTE EL PAGO ANTE COLPENSIONES. SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION	1.-JAIME GAVILAN: RECONOCIMIENTO DE DESPIDO INDIRECTO Y RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS, PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES. 2.-NOHORA ATEHORTUA:SE RECONOZCA EXISTENCIA DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS QUE PRESTO A FODESEP BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS.

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 2. INVERSIÓN - CONTRATOS DE COMPRA

No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL
NS 054-2017 CONT 2017-02-03	22-dic-17	25-ene-18	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRO-5 S.A.S. - SIGLA: PRO-5 S.A.S.	900.919.973-1	REALIZAR OBRA CIVIL, CONSISTENTE EN TRABAJOS DE REPARACIONES LOCATIVAS, AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, EN TECHOS, BAJANTES Y CANALES, CON RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP, UBICADOS EN LE CALLE 57 NÚMERO 7-27 Y CALLE 57 NÚMERO 7-41	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS	89.988.734	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL.
NS 055-2017	25-ene-18	31-dic-18	N/A	N/A	REALIZAR LAS ADQUISICIONES INHERENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO "RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2017-2018 ETAPA N°1	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	156.734.848	ES TERMINO ESTIMADO PARA CADA COMPROMISO CONTRACTUAL, Y CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

3- EJECUCION DE PROYECTOS - CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS

No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE	
									FISICO	PRESUPUESTAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

3 - FONDOS SOCIALES - CONTRATOS/ORDENES PRESTACION DE SERVICIOS									% AVANCE		OBSERVACIONES
No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	FISICO	PRESUPUESTAL	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
4 - FONDO ESPECÍFICO PLAN ESTRATÉGICO - CONTRATOS

No.	PLAZO		NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
	INICIO	TERMINA						FÍSICO	PRESUPUESTAL	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-