

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

| No.        | INICIO    | TERMINA   | NOMBRE CONTRATISTA                | NIT-CC        | OBJETO DEL CONTRATO  | SUPERVISOR  | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL   | % AVANCE |              | OBSERVACIONES  |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|---|----------------------|---|----------|--------------|--|
|            |           |           |                                   |               |  |   |                      |   | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |  |
| 0046       | 11-dic-07 | 10-dic-16 | HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.      | 800.046.226-8 | SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA   | SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA | \$ 13,658,425.00     | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDOS - TRIMESTRALMENTE. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.  | 90.41%   | 75.00%       | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (330 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 75% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE HAN PAGADO TRES CUOTAS DE LA RENOVACIÓN 2015/2016. POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 75.00 % .                              |
| 2009 01-02 | 29-ene-09 | 28-ene-17 | ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A. | 900.165.442-5 | SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS. | SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA                  | \$ 7,071,380.00      | LOS PAGOS SE REALIZAN ANTICIPADOS - SEMESTRALMENTE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.   | 78.33%   | 0.00%        | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (282DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE NO SE HA REALIZADO NINGÚN PAGO DE LA RENOVACIÓN 2016 / 2017, POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.            |
| 2009 01-05 | 11-mar-09 | 10-mar-17 | ORACLE COLOMBIA LTDA.             | 800.103.052-8 | SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE  | SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS                              | \$ 1,479,754.00      | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA 2014 / 2015 SE INCREMENTA POR LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS CADA CINCO (5) AÑOS. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO | 66.67%   | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (240 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO ANTICIPADO . A LA FECHA DE CORTE SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%   |
| 2011-01-04 | 10-feb-11 | 09-feb-17 | WISE LTDA                         | 860.507.033-0 | TRANSPORTAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS MEDIOS MAGNÉTICOS QUE CONTIENEN LAS COPIAS DE RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE FODESEP.  | PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA  | \$ 3,951,965.00      | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECIBO DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS PARA CUSTODIA. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO                           | 75.28%   | 63.50%       | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE RENOVACIÓN, HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (271 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN RECIBIDO OCHO (8) FACTURAS DEL PERIODO QUE CUBRE LA RENOVACIÓN. (10/02/2016 AL 09/02/2017) POR ENDE LA EJECUCIÓN ES DEL PRESUPUESTAL ES DEL 63.50% |

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

| No.        | INICIO    | TERMINA   | NOMBRE CONTRATISTA   | NIT-CC      | OBJETO DEL CONTRATO  | SUPERVISOR                                      | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL | % AVANCE |              | OBSERVACIONES   |
|------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|--|---|----------------------|---------------|----------|--------------|---|
|            |           |           |                      |             |  |   |                      |               | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |   |
| 2012-01-13 | 06-jun-12 | 31-oct-16 | OFFICE GRAFICS LTDA. | 830.020.016 | SUMINISTRAR A TÍTULO DE VENTA LOS INSUMOS PARA OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA, EN LOS VALORES, LAS CANTIDADES, UNIDADES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, EN CONCORDANCIA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 003 DE 2012 | PROFESIONAL 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS | \$ 97.029.247.00     |               | 100.63%  | 75.22%       | <p>1- DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA: "PLAZO DE DURACIÓN, PARA TODOS LOS EFECTOS CONTRACTUALES, EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE UN (1) AÑO, O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS....."; EL AVANCE FÍSICO SE HA TRABAJADO EN TIEMPO, ES DECIR A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO 765 DÍAS, PERO AÚN TENEMOS IMPLEMENTOS PENDIENTES POR PEDIR. EN LA MODIFICACIÓN N° 3 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$2.930.451 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE.</p> <p>EN LA MODIFICACIÓN N° 4 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$16.494.087 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014.</p> <p>2- EL PAGO SE REALIZA UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA SE HAN CANCELADO \$72.980.848, QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 75.90%</p> <p>3- TENIENDO EN CUENTA LO CONTENIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, ES DE ANOTAR QUE AÚN SE CUENTA CON EXISTENCIAS POR LO CUAL SE EXTENDIÓ LE FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2015.</p> <p>4-ADICIONAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO.2012-01-13, EN LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$35.044.632.00) MCTE., VALOR QUE INCLUYE IVA Y TODOS LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONLLEVE. ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES UNO (1), DOS (2), TRES (3), CUATRO (4) Y CINCO (5) ES POR LA SUMA DE NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$96.150.211.00) M/CTE.</p> <p>5- SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN N°6 SOLICITANDO LA ADICIÓN DE UNOS INSUMOS Y EL NO DESPACHO DE OTROS, E IGUALMENTE SE AMPLIO LA FECHA HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2016. LA ADICIÓN EN VALOR FUE POR LA SUMA DE \$879.036, POR LO TANTO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO QUEDO EN LA SUMA DE \$97.029.247.</p> <p>SE AMPLIA EL PLAZO POR QUE AÚN QUEDAN EXISTENCIAS DE ALGUNOS INSUMOS. A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME HAN TRANSCURRIDO (1595 DÍAS).</p> |

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

| No.          | INICIO    | TERMINA   | NOMBRE CONTRATISTA   | NIT-CC        | OBJETO DEL CONTRATO   | SUPERVISOR              | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL  | % AVANCE |              | OBSERVACIONES  |
|--------------|-----------|-----------|--|---------------|---|-------------------------|----------------------|--|----------|--------------|--|
|              |           |           |  |               |   |                         |                      |  | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |  |
| 2014 01 - 27 | 01-jul-14 | 11-ago-17 | JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA  | 80.895.537    | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.   | SUBGERENTE DE PROYECTOS | \$ 66,000,000.00     | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO   | 75.00%   | 64.65%       | <p>1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (810 DÍAS).</p> <p>2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO VEINTICINCO (25) CUENTAS POR LA SUMA DE \$42.666.666 QUE EQUIVALEN AL 64.65%.</p> <p>3- EL CONTRATO SE SUSPENDIÓ DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL PERIODO DE VACACIONES DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.</p> <p>4- SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN N° 1, PRORROGANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN SEIS (6) MESES MÁS; ES DECIR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2015 AL VEINTE (20) DE JULIO DE 2015. ADEMÁS SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO, EN LA SUMA DE NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000.00); ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000.00).</p> <p>5- SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN N°2, PRORROGANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN UN (1) AÑO MÁS; ES DECIR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2015 AL VEINTE (20) DE JULIO DE 2016. ADEMÁS SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO, EN LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000.00); ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$36.000.000.00).</p> <p>6- EL CONTRATO SE SUSPENDIÓ DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA EL PERIODO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS, LA SOLICITUD LA ELEVO LA SUPERVISORA DEL CONTRATO POR 21 DÍAS Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO QUEDO PARA EL 11 DE AGOSTO DE 2016</p> <p>7- MODIF N°3 PRORROGANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN UN (1) AÑO MÁS; ENTRE EL ONCE (11) DE AGOSTO DE 2016 AL DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2017. ADEMÁS SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO , EN LA SUMA DE TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000.00); ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$66.000.000.00).</p> |
| 2014 01 - 30 | 01-oct-14 | 30-mar-17 | INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO - IAC-, DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP" | 800.227.657-6 | PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.-DEFINICIÓN DEL PROYECTO. (II) FASE II.-DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y ADECUACION. (IV) FASE IV.-IMPLEMENTACIÓN. | SUBGERENTE FINANCIERO   | \$ 41,412,000.00     | EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO; SIN PERJUICIO DE SU TERMINACIÓN ANTICIPADA POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 84.44%   | 50.00%       | <p>1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (760 DÍAS).</p> <p>2- EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL50%.</p>  |

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

| No.           | INICIO    | TERMINA   | NOMBRE CONTRATISTA                                     | NIT-CC        | OBJETO DEL CONTRATO  | SUPERVISOR                                    | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL  | % AVANCE |              | OBSERVACIONES   |
|---------------|-----------|-----------|--|---------------|--|---|----------------------|--|----------|--------------|---|
|               |           |           |  |               |  |   |                      |  | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |   |
| 2014 01 - 29  | 01-nov-14 | 31-oct-16 | E.T.B.   | 899.999.115-8 | ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA A DIGITAL.   | SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA   | \$ 9,654,605.00      | ETB INICIARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE VOZ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE ETB, PREVIA VIABILIDAD TÉCNICA Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL DE LA SOLICITUD. EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA Y SEIS (36) MESES. | 67.59%   | 95.20%       | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (730 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE REALIZARÁ PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE.<br>A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 95.20% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2016  |
| NS 012 - 2015 | 07-may-16 | 06-may-17 | SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA. | 900.033.878-6 | CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL FIREWALL PERIMETRAL FORTIGATE 60C, EQUIPO DE SEGURIDAD QUE PREVIENE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS Y ADMINISTRA LA TRANSFERENCIA DE DATOS Y VOZ POR LA RED CORPORATIVA E INTERNET.  | SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | \$ 2,752,000.00      | EL FODESEP CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO EN UN (1) SOLO CONTADO, CON PRESENTACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO DEFINITIVA,   | 51.11%   | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (184 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.   |
| 2015 01 - 39  | 19-nov-15 | 18-nov-16 | DATECSA S.A.   | 800.136.505-4 | MANTENIMIENTO IMPRESORA MARCA KYOCERA KM2810   | SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA   | \$ 957,974.00        | CUATRO (4) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y CORRECTIVO CUANDO EL EQUIPO LO REQUIERA (SIEMPRE QUE SE EFECTÚE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REALIZARÁ UNO PREVENTIVO).   | 97.78%   | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (352 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% - ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.  |
| 2016-01-42    | 09-feb-16 | 08-feb-17 | ALMARCHIVOS  | 860.510.669-5 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL FODESEP QUE LE SERÁN ENTREGADOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LOS CUALES SE DETALLAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO NO.1 - INVENTARIO DOCUMENTAL INICIAL"; Y LOS DEMÁS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES QUE POSTERIORMENTE LE SEAN ENTREGADOS MEDIANTE ACTAS O FORMATOS DE REMISIÓN O ENTREGA. | SECRETARIA GENERAL                            | \$ 5,230,500.00      | 1-EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ DE UN (1) AÑO.   | 75.56%   | 77.71%       | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (252 DÍAS).<br>2- A LA FECHA DE CORTE SE REALIZARON DOS PAGOS CORRESPONDIENTE AL ALMACENAMIENTO DEL 16 DE FEB AL 30 SEPTIEMBRE 2016, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 77.71%<br>3- DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$2.307.300.00) M/CTE., QUE SERÁN PAGADOS POR UNA ÚNICA VEZ, A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA<br>4-DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS (\$243.600.00) M/CTE., QUE SERÁN PAGADOS MENSUALMENTE<br>5- EL VALOR MENSUAL PUEDE VARIAR POR CONSULTAS O TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS |

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

| No.           | INICIO    | TERMINA   | NOMBRE CONTRATISTA                                     | NIT-CC        | OBJETO DEL CONTRATO  | SUPERVISOR                                    | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL  | % AVANCE |              | OBSERVACIONES   |
|---------------|-----------|-----------|--|---------------|--|---|----------------------|--|----------|--------------|---|
|               |           |           |  |               |  |   |                      |  | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |   |
| 2016 01 - 45  | 07-jun-16 | 06-jun-18 | FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO                            | 11,297,301    | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORIA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS. ASÍ MISMO, DEBERÁ AUDITAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL FODESEP POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS AL FONDO..... | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO   | \$ 86,000,000.00     | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME.   | 18.47%   | 41.67%       | VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014 A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2017.<br><br>1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (133 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE CAUSARON Y PAGARON CINCO CUENTAS DE COBRO. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 41.67% |
| NS 020 - 2016 | 15-jul-16 | 14-jul-17 | SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA. | 900.033.878-6 | CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ( SISTEMA ARC SERVER BACKUP DE COMPUTER ASSOCIATTES DE SERVIDORES Y WORSTATION) DEL SOFTWARE CA ARCserve BACKUP., SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL FODESEP.   | SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | \$ 3,000,000.00      | EL FODESEP CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO EN UN (1) SOLO CONTADO, CON PRESENTACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO DEFINITIVA, | 32.22%   | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (116 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.   |
| 2016 01 - 46  | 15-ago-16 | 14-ago-17 | POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES                     | 800,109,177   | ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.  | SECRETARIA GENERAL                            | \$ 1,766,775.00      | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO   | 23.89%   | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (86 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.  |
| NS 022- 2016  | 01-sep-16 | 31-ago-17 | WINK NETWORKS LTDA.                                    | 900,154,018   | SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB www.fodese.gov.co., Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL FODESEP   | SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | \$ 290,864.00        | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO   | 19.44%   | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (70 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.  |
| NS 027 - 2016 | 04-oct-16 | 03-oct-17 | ROCA ENTERPRISES S.A.S.                                | 900.272.120-7 | COMPRA DE ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE TREINTA (30) ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁILES.  | PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA                      | \$ 3,826,445.60      | CONTINUAR CON EL SERVICIO DE ANTIVIRUS DE LA VERSIÓN NOD 32 BUSINESS EDITION.  | 10.00%   | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (36 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.   |

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

| No.           | INICIO    | TERMINA   | NOMBRE CONTRATISTA           | NIT-CC          | OBJETO DEL CONTRATO  | SUPERVISOR  | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL   | % AVANCE |              | OBSERVACIONES   |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------|--|---|----------------------|---|----------|--------------|---|
|               |           |           |                              |                 |  |   |                      |   | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |   |
| NS 028 - 2016 | 28-sep-16 | 10-nov-16 | INTEGRUM MANAGEMENT S.A.S    | 900.779.753 - 6 | CONTRATACION SERVICIO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO PSICOLABORAL ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA COMO MECANISMO DE GESTIÓN DE LOS EMPLEADOS. DETECTANDO A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO LA VALORACIÓN DE FACTORES INTRALABORALES Y EXTRA LABORALES AL FINAL DEL DIAGNÓSTICO SE OBTENDRÁ UN ANÁLISIS DE FACTORES PSICOLABORALES QUE DESPRENDEN LA INTERVENCIÓN HACIA LOS EMPLEADOS PARA GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO. | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO DEL ARCHIVO Y CENTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL | \$ 626.400.00        | TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP-, POR PARTE DEL SUBGERENTE FINANCIERO, O QUIEN HAGA SUS VECES.         | 100.00%  | 60.00%       | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (43 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO CON ANTICIP, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 60%.  |
| NS 030 - 2016 | 10-oct-16 | 23-nov-16 | HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A. | 800.046.226-8   | CONTRATAR EL SERVICIO DE AJUSTE A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DEL SOFTWARE AURORA DEL FODESEP, MÁS EL LICENCIAMIENTO DE VISUAL.  | SECRETARÍA GENERAL PROFESIONAL 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS        | \$ 5,031,588.00      | PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y FISCALES EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP | 72.09%   | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (31 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO CON ANTICIP, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. |

**1- FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016**

| No.                            | INICIO    | TERMINA   | NOMBRE CONTRATISTA  | NIT-CC        | OBJETO DEL CONTRATO  | SUPERVISOR      | VALOR TOTAL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | FORMA DE PAGO  | ESTADO ACTUAL   | DELITO / PRETENSIONES  |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|---------------|--|-----------------|----------------------|---|--|---|--|
| 0063                           | 25-nov-08 | 24-nov-16 | "CARRILLO & CIA. LTDA. - ASESORÍAS" JULIO CÉSAR CARRILLO GUARÍN | 860509135-2   | REPRESENTAR A FODESEP Y EFECTUAR LA DEFENSA CORRESPONDIENTE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA DE DOS PROCESOS INSTAURADOS EN CONTRA DE FODESEP.   | ASESOR JURIDICO | \$ 36,118,780.00     | \$ 20,876,868.00                                  | LOS PAGOS SE REALIZAN EN SALARIOS MÍNIMOS CONTRA AVANCE EN ETAPAS PROCESALES | 1.- DEMANDANTE JAIME GAVILAN Y OTROS. FALLO SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE A FODESEP. DEMANDANTE INICIÓ RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA SENTENCIA.<br>2.- DEMANDANTE. NOHORA YOLANDA ATEHORTUA , FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN CONTRA DE FODESEP. EL FODESEP DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN LO QUE LE ATAÑE. SIN EMBARGO CONTINUA PENDIENTE EL PAGO ANTE COLPENSIONES. | 1.-JAIME GAVILAN: RECONOCIMIENTO DE DESPIDO INDIRECTO Y RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS, PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES.<br>2.-NOHORA ATEHORTUA:SE RECONOZCA EXISTENCIA DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS QUE PRESTO A FODESEP BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS. |
| 2016 01-47<br>NS 029 -<br>2016 | 06-oct-16 | 05-feb-17 | JUAN CARLOS LANCHEROS ABOGADOS S.A.S.                           | 900.895.226-2 | CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN DERECHO, ESPECIALIZADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL PARA ESTRUCTURAR Y ELABORAR ACCIÓN LEGAL PERTINENTE, ÚTIL Y CONDUCTENTE CONTRA LA DECISIÓN PROFERIDA POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EL 22 DE JUNIO DE 2016, M.P JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SE DECIDIÓ RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR JOSÉ JAVIER DE LA HOZ RIVERO CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PROFERIDA POR LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE MONTERÍA CÓRDOBA, EL 21 DE MAYO DE 2015; DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO NO.2012-293-1 DE FODESEP CONTRA JOSÉ JAVIER DE LA HOZ RIVERO | ASESOR JURIDICO | \$ 11,600,000.00     | \$ -  | DOS (2) PAGOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO                              |   |  |

**RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016**

**2. INVERSIÓN - CONTRATOS DE COMPRA**

| No. | INICIO | TERMINA | CONTRATISTA | NIT-CC | OBJETO DEL CONTRATO | SUPERVISOR | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL |
|-----|--------|---------|-------------|--------|---------------------|------------|----------------------|---------------|
|     |        |         |             |        |                     |            |                      |               |



RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

| 3 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS |        |         |             |        |                     |            |                      |               | % AVANCE |              |
|--|--------|---------|-------------|--------|---------------------|------------|----------------------|---------------|----------|--------------|
| No.  | INICIO | TERMINA | CONTRATISTA | NIT-CC | OBJETO DEL CONTRATO | SUPERVISOR | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |
|  |        |         |             |        |                     |            |                      |               |          |              |



| RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016         |        |         |             |        |                     |            |                      |               |          |              |               |
|---|--------|---------|-------------|--------|---------------------|------------|----------------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| 3 - FONDOS SOCIALES - CONTRATOS/ORDENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS |        |         |             |        |                     |            |                      |               | % AVANCE |              | OBSERVACIONES |
| No.   | INICIO | TERMINA | CONTRATISTA | NIT-CC | OBJETO DEL CONTRATO | SUPERVISOR | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |               |
|   |        |         |             |        |                     |            |                      |               |          |              |               |

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

4 - FONDO ESPECIFICO PLAN ESTRATÉGICO - CONTRATOS

| No.          | PLAZO     |           | NOMBRE CONTRATISTA          | OBJETO DEL CONTRATO   | SUPERVISOR              | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL  | % AVANCE |              | OBSERVACIONES   |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|--|----------|--------------|---|
|              | INICIO    | TERMINA   |                             |   |                         |                      |  | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |   |
| 2011-04-06   | 12-may-11 | 11-may-16 | ALMACENAR S.A./ SUPPLA      | PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE PROPIEDAD DE FODESEP  | SECRETARIA GENERAL      | \$ 3,281,262.00      | EL VALOR MENSUAL SE INCREMENTÓ AL IPC VIGENCIA 2015.   | 149.72%  | 69.29%       | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (539 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO EN CUOTAS MENSUALES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SEGUN NUMERO DE CAJAS EN CUSTODIA Y CONSULTAS REALIZADAS.<br>A LA FECHA DEL PRESENTE INFORMESE HAN EFECTUADO OCHO (8) PAGOS SOBRE ESTA VIGENCIA. EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 69.29%<br>POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE, A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO NUEVE (9) CUOTAS. <u>SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN</u> |
| 2014 01 - 32 | 30-oct-14 | 29-oct-15 | CARLOS MARIO LOPERA PALACIO | ADMINISTRAR, GESTIONAR CONTENIDOS Y AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL FODESEP, A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DEL FODESEP Y SUS REDES SOCIALES; DESARROLLANDO ACCIONES PROPIAS DE UN COMMUNITY MANAGEMENT O SOCIAL MEDIA MANAGER, TENIENDO COMO META QUE EL FODESEP SEA VISIBILIZADO, RECONOCIDO Y POSICIONADO INSTITUCIONALMENTE COMO ENTIDAD CLAVE EN EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA POR LA OFERTA (IES). | SUBGERENTE DE PROYECTOS | \$ 50,000,000.00     | EL PAGO DE ESTE CONTRATO, EN CUATRO (4) PAGOS ASÍ: \$12.500.000 EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA QUE AVALA EL PRESENTE CONTRATO.<br><br>SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | 203.61%  | 100.00%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (733 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME Y LA CUENTA DE COBRO. EN CUATRO PAGOS CADA UNO DE \$12.500.000. A LA FECHA DE CORTE SE CANCELARON DOS CUOTAS, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DE 50.0%.<br><u>EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN</u>   |

RELACIÓN CONTRATOS LIQUIDADOS AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

| No.           | INICIO    | TERMINA   | CONTRATISTA        | NIT-CC        | OBJETO DEL CONTRATO  | SUPERVISOR         | VALOR TOTAL CONTRATO | ESTADO ACTUAL |
|---------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|--|--------------------|----------------------|---------------|
| NS 032 - 2016 | 14-oct-16 | 21-oct-16 | BDO AVALUOS S.A.S. | 800.182.985-1 | REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL BAJO LOS PARAMETROS O NORMAS NIIF; CON RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 57 NÚMERO 7-27 Y CALLE 57 NÚMERO 7-41, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.; IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS NÚMEROS 50C-647475 Y 50C-200100, RESPECTIVAMENTE. INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS AL FODESEP, MEDIANTE LA FIGURA LEGAL DE LA DACION EN PAGO. | SECRETARÍA GENERAL | \$ 2,494,000.00      | EJECUTADA     |
|               |           |           |                    |               |  |                    |                      |               |
|               |           |           |                    |               |  |                    |                      |               |
|               |           |           |                    |               |  |                    |                      |               |
|               |           |           |                    |               |  |                    |                      |               |