

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE OCTUBRE DE 2014

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTAL	
0046	11-dic-07	10-dic-14	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA	\$ 12,340,711.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDOS - TRIMESTRALMENTE. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	82.19%	75.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (300 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE HAN PAGADO TRES CUOTAS POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 75%
2009 01-02	29-ene-09	28-ene-15	ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.	900.165.442-5	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS.	SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA	\$ 6,389,159.00	LOS PAGOS SE REALIZAN ANTICIPADOS SEMESTRALMENTE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	70.00%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (252 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE PAGARON LA DOS CUOTAS POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE (\$4.259.440), A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO 8 CUOTAS QUE CORRESPONDEN AL 66.67% .
2009 01-05	11-mar-09	10-mar-15	ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS	\$ 1,385,182.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA 2014 / 2015 SE INCREMENTA POR LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS CADA CINCO (5) AÑOS. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	58.33%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (210 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO ANTICIPADO . A LA FECHA DE CORTE SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%
2011-01-04	10-feb-11	09-feb-15	WISE LTDA	860.507.033-0	TRANSPORTAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS MEDIOS MAGNÉTICOS QUE CONTIENEN LAS COPIAS DE RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE FODESEP.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 3,878,537.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECIBO DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS PARA CUSTODIA. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	66.94%	49.12%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (241 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA. DEL 10 DE FEBRERO A LA FECHA SE HA CANCELADO CON CARGO A ESTE CONTRATO LA SUMA DE \$1.962.509, VALOR QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 49.12%
2012-01-13	06-jun-12	31-ago-15	OFFICE GRAFICS LTDA.	830.020.016	SUMINISTRAR A TÍTULO DE VENTA LOS INSUMOS PARA OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA, EN LOS VALORES, LAS CANTIDADES, UNIDADES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, EN CONCORDANCIA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 003 DE 2012	PROFESIONAL 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS	\$ 96,150,211.00	LOS PEDIDOS SE REALIZAN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FODESEP Y LOS RESPECTIVOS PAGOS SE EFECTÚAN CONTRA FACTURA. SE EFECTUÓ LA MODIFICACIÓN N° 1 PARA MODIFICAR LOS INSUMOS, EN RAZÓN DE LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS. SE TRAMITO LA MODIFICACIÓN N°3 "FODESEP SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS REFERENCIAS O LAS CANTIDADES DE ELEMENTOS A ADQUIRIR MENCIONADAS Y/O NO SOLICITAR EL DESPACHO DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS DESCRITOS. ASÍ COMO EL DE ADICIONAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y/O EN VALOR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES." SE TRAMITO LA MODIFICACIÓN N°4 ADICIONANDO LOS INSUMOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA.	42.47%	46.33%	1- DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA: "PLAZO DE DURACIÓN. PARA TODOS LOS EFECTOS CONTRACTUALES, EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE UN (1) AÑO, O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS....."; EL AVANCE FÍSICO SE HA TRABAJADO EN TIEMPO, ES DECIR A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO 765 DÍAS, PERO AÚN TENEMOS IMPLEMENTOS PENDIENTES POR PEDIR. EN LA MODIFICACIÓN N° 3 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$2.930.451 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE. EN LA MODIFICACIÓN N° 4 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$16.494.087 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014. 2- EL PAGO SE REALIZA UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA SE HAN CANCELADO \$44.452.998, QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 42.47% 3- TENIENDO EN CUENTA LO CONTENIDO EN LA CLAUSULA SÉPTIMA, ES DE ANOTAR QUE AÚN SE CUENTA CON EXISTENCIAS POR LO CUAL SE EXTENDIÓ LE FECHA DE TERMINACIÓN AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME HAN TRANSCURRIDO (845 DÍAS). 4-ADICIONAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO.2012-01-13, EN LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$35.044.632.00) MCTE., VALOR QUE INCLUYE IVA Y TODOS LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONLLEVE. ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES UNO (1), DOS (2), TRES (3), CUATRO (4) Y CINCO (5) ES POR LA SUMA DE NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$96.150.211.00) M/CTE.
OS 004 - 2013	01-sep-13	31-ago-15	WINK NETWORKS LTDA.	900,154,018	SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB www.fodesep.gov.co., Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL FODESEP	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 387,904.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	11.11%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (40 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2013 01-23	30-oct-13	29-oct-14	DATECSA S.A.	800,136,505	CONTRATO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM 2810	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 1,870,180.00	UN PAGO ANUAL ANTICIPADO	94.72%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (341 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE (\$1.714.332), A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO ONCE (11) CUOTAS CORRESPNDIENTE AL 91.67%.

2014 01 - 26	05-jun-14	04-jun-16	FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO	11,297,301	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORIA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	\$ 43,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME.	17.50%	16.67%	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO. PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014 A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2015. 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (128 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO CUATRO CUENTAS POR LA SUMA DE \$14.333.332 QUE EQUIVALEN AL 33.33%. 3- SE HAN EFECTUADO DOS PAGOS POR LA SUMA DE \$7.166.666. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 16.67%..
2014 01 - 27	01-jul-14	31-dic-14	JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA	80,895,537	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 9,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	55.56%	16.67%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (100 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO TRES CUENTAS POR LA SUMA DE \$4.500.000 QUE EQUIVALEN AL 50.00%. 3- SE HAN EFECTUADO DOS PAGOS POR LA SUMA DE \$3.000.000. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 33.33%..
2014 01 - 28	15-ago-14	14-ago-15	POLÍTICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES	800,109,177	ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.	SECRETARIA GENERAL	\$ 1,596,324.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	15.56%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (56 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 022 - 2014	04-oct-14	03-oct-15	ROCA EMPRESAS S.A.S.	900.272.120-7	ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE TREINTA (30) ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 3,120,429.00	CONTINUAR CON EL SERVICIO DE ANTIVIRUS DE LA VERSIÓN NOD 32 BUSINESS EDITION.	1.94%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (7 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 023 - 2014	26-sep-14	29-sep-14	NESTOR RODRIGUEZ ESPINOSA	19.482.646-4	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, A EFECTOS DE LLEVAR A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CAPACITACION DE CUATRO (4) HORAS, RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, DIRIGIDA A MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA, EMPLEADOS DE PLANTA Y EL REVISOR FISCAL DEL FODESEP.	SECRETARÍA GENERAL	\$ 600,000.00	TRES (3) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-, POR PARTE DEL SUBGERENTE FINANCIERO, O QUIEN HAGA SUS VECES.	500.00%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (15 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CON SUS SOPORTES. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%, YA QUE AÚN NO HAN RADICADO LA FACTURA.

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE OCTUBRE DE 2014
4 - FONDO ESPECIFICO PLAN ESTRATEGICO - CONTRATOS

No.	PLAZO		NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
	INICIO	TERMINA							FÍSICO	PRESUPUESTAL	
2011-04-06	12-may-11	11-may-15	ALMACENAR S.A./ SUPPLA		PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE PROPIEDAD DE FODESEP	SECRETARIA GENERAL	\$ 3,165,408.00	EL VALOR MENSUAL SE INCREMENTÓ AL IPC VIGENCIA 2013.	41.39%	41.67%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (149 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUOTAS MENSUALES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SEGUN NUMERO DE CAJAS EN CUSTODIA Y CONSULTAS REALIZADAS. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN EFECTUADO CINCO PAGOS SOBRE ESTA VIGENCIA. POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 41.67% . POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE, A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO 5 CUOTAS (\$1.055.136) QUE CORRESPONDEN AL 41.67% .
2013 04-17	17-oct-13	27-oct-14	AKADEMIA S.A.S. JUANCARLOS RAMIREZESPAÑA REPRESENTANTE LEGAL		ELABORAR Y ESTRUCTURAR LOS PLANES DE: (I) MERCADEO Y GESTIÓN COMERCIAL DEL FODESEP; Y, (II) RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL FODESEP E (III) INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. IGUALMENTE ESTA PERSONA DEBE (IV) ESTRUCTURAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PUEDA OFRECER EL FODESEP EN EL MARCO DE LA MISIÓN QUE LEGALMENTE LE FUE ASIGNADA; TODO LO CUAL EL CONTRATISTA DEBE DESARROLLARLO TENIENDO COMO META QUE EL FODESEP SEA RECONOCIDO Y POSICIONADO INSTITUCIONALMENTE COMO ENTIDAD CLAVE EN EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA; POR LA OFERTA (IES) Y LA URGENTE NECESIDAD DE SU REDIMENSIONAMIENTO (TRANSFORMACIÓN).	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 40,600,000.00	EL PAGO DE ESTE CONTRATO, EN CUATRO (4) PAGOS ASÍ: \$10.150.000 EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA QUE AVALA EL PRESENTE CONTRATO. A LA FECHA EL CONTRATISTA HA REALIZADO LA ENTREGA DE LOS 3 PRIMEROS PRODUCTOS.	98.33%	50.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (354 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME Y LA CUENTA DE COBRO. EN CUATRO PAGOS CADA UNO DE \$10.150.000. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 50%. 3- SE CELEBRO LA MODIFICACIÓN N° 1 AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO EN TRES (3) MESES 4- SE CELEBRO LA MODIFICACIÓN N° 1 AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO EN CUATRO (4) MESES. LA FECHA DE TERMINACIÓN QUEDO PACTADA AL 27 DE OCTUBRE DE 2014

008 - 2014	21-mar-14	07-nov-14	MARÍA CALUDIA LOMBO LIEVANO	ATENDER ANTE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES; ENTRE OTRAS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -MEN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA -DAFP-, PLANEACIÓN NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA; LOS DIFERENTES TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE DECRETO SUSTITUTIVO DEL DECRETO 2905 DE 1994, REGLAMENTARIO DEL FODESEP, Y LOS QUE SE REQUIERAN RELACIONADOS CON LA TRANSFORMACIÓN DEL FODESEP EN ENTIDAD FINANCIERA DE NATURALEZA ESPECIAL CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ÚLTIMOS QUE ATENDERÁ ANTE LAS MISMAS INSTANCIAS Y EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	GERENTE GENERAL	\$ 15,000,000.00	SEIS (6) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DEL SERVICIO. EL FODESEP PAGARÁ EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO, EN MENSUALIDADES IGUALES VENCIDAS DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000.00).	87.72%	56.67%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (200 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME Y LA CUENTA DE COBRO. EN SEIS PAGOS CADA UNO DE \$2.500.000. A LA FECHA DE CORTE SE HAN EFECTUADO DOS PAGOS POR \$8.500.000, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 56.67%. 3- EL CONTRATO SE SUSPENDIO DE ACUERDO CON LAS CERTIFICACIONES MEDICAS POR EL LAPSO DE 48 DÍAS, POR LO CUAL LA FECHA DE FINALIZACIÓN SE EXTENDIÓ HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE 2014.
------------	-----------	-----------	-----------------------------	--	-----------------	------------------	---	--------	--------	---

RELACION CONTRATOS LIQUIDADOS AL 10 DE OCTUBRE DE 2014

No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL
OS 013 - 2014	12-ago-14	05-sep-14	ARKEBIOS S.A.S	900,369,964	1. DISEÑAR Y DESARROLLAR EL SEMINARIO-TALLER "LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EFECTIVOS EN EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS", CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A LOS PARTICIPANTES INSTRUMENTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS PARA ENRIQUECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, QUE PERMITAN POTENCIAR LAS HABILIDADES MEDIANTE UN TRATAMIENTO DINÁMICO Y PRÁCTICO DE LOS TEMAS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. PARÁGRAFO: LA TEMÁTICA DEL SEMINARIO-TALLER SERÁ CUBIERTA MEDIANTE CLASES TEÓRICO PRÁCTICAS QUE INCLUYEN EL ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO CONCRETOS, CON UNA DURACIÓN DE 30 HORAS. EN EL ENTENDIDO QUE LOS PONENTES SON LOS DISEÑADORES Y EVALUADORES DE LA METODOLOGÍA, EX FUNCIONARIOS DE COLCIENCIAS Y EXPERTOS EN PLANIFICACIÓN LOCAL Y REGIONAL, Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS.	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 10,000,000.00	LIQUIDADADA

1- FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS AL 10 DE OCTUBRE DE 2014

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL	FORMA DE PAGO	ESTADO ACTUAL	DELITO / PRETENSIONES
0063	25-nov-08	24-nov-14	"CARRILLO & CIA. LTDA. - ASESORÍAS" JULIO CÉSAR CARRILLO GUARÍN	860509135-2	REPRESENTAR A FODESEP Y EFECTUAR LA DEFENSA CORRESPONDIENTE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA DE DOS PROCESOS INSTAURADOS EN CONTRA DE FODESEP.	ASESOR JURIDICO	\$ 36,118,780.00	\$ 20,876,868.00	LOS PAGOS SE REALIZAN EN SALARIOS MÍNIMOS CONTRA AVANCE EN ETAPAS PROCESALES	1.- DEMANDANTE JAIME GAVILAN Y OTROS. FALLO SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE A FODESEP. DEMANDANTE INICIÓ RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA SENTENCIA. 2.- DEMANDANTE. NOHORA YOLANDA ATEHORTUA, FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN CONTRA DE FODESEP. EL FODESEP DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN LO QUE LE ATANE, SIN EMBARGO CONTINUA PENDIENTE EL PAGO ANTE COLPENSIONES.	1.-JAIME GAVILAN: RECONOCIMIENTO DE DESPIDO INDIRECTO Y RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS, PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES. 2.-NOHORA ATEHORTUA:SE RECONOZCA EXISTENCIA DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS QUE PRESTO A FODESEP BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS.
0064	19-dic-08	08-ene-15	DIANA YOLIMA NIÑO AVENDAÑO	51936536	REPRESENTAR JUDICIALMENTE A FODESEP EN LOS PROCESOS PENALES PROMOVIDOS POR EL FONDO EN SU CONDICION DE VICTIMA	ASESOR JURIDICO	\$ 12,379,500.00	21 S.M.M.L.V.	LOS PAGOS SE REALIZAN EN SALARIOS MÍNIMOS CONTRA AVANCE EN ETAPAS PROCESALES	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE JUICIO. A LA FECHA SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUE SE RESUELVA RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR LA ABOGADA CONTRATISTA, EN CONTRA LA DECISION DE CESACION DE LA ACCION PENAL Y PRESCRIPCION DE LA PENA, PROFERIDA POR EL DESPACHO DE CONOCIMIENTO.	1. 2006-04938: DENUNCIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION VIGENCIA 2006- PRESUNTA REALIZACION DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS POR PARTE DE LA EXGERENTE DEL FODESEP.
2009 02 11	05-nov-09	04-nov-14	EDGARDO HUVER HOYOS VELEZ	14948221	REPRESENTAR A FODESEP EN EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA No 2008-00298 QUE CURSA EL JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI (VALLE). POR DESCONGESTION, FUE REMITIDO AL JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE CALI.	ASESOR JURÍDICO	\$ 10,000,000.00	\$ 8,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN CONTRA AVANCE EN ETAPAS PROCESALES		SE RECONOZCA EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEMANDANTE EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 085 DE 2005 - ALCALDIA DE CALI-ESAP-FODESEP.