



RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTAL	
0046	11-dic-07	10-dic-14	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA	\$ 12,340,711.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDOS - TRIMESTRALMENTE. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	90.41%	75.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (330 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE HAN PAGADO TRES CUOTAS POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 75%
2009 01-02	29-ene-09	28-ene-15	ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.	900.165.442-5	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS.	SUBGERENTE FINANCIERO, SECRETARIA GENERAL, PROFESIONARIA 3 CREDITO Y PROFESIONARIA 3 TECNOLOGIA	\$ 6,389,159.00	LOS PAGOS SE REALIZAN ANTICIPADOS SEMESTRALMENTE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	78.33%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (282 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE PAGARON LA DOS CUOTAS POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE (\$4.791.870), A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO 9 CUOTAS QUE CORRESPONDEN AL 75.00% .
2009 01-05	11-mar-09	10-mar-15	ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS	\$ 1,385,182.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA 2014 / 2015 SE INCREMENTA POR LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS CADA CINCO (5) AÑOS. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	66.67%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (240 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO ANTICIPADO . A LA FECHA DE CORTE SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%
2011-01-04	10-feb-11	09-feb-15	WISE LTDA	860.507.033-0	TRANSPORTAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS MEDIOS MAGNÉTICOS QUE CONTIENEN LAS COPIAS DE RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE FODESEP.	PROFESIONARIA 3 TECNOLOGIA	\$ 3,878,537.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECIBO DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS PARA CUSTODIA. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	75.28%	57.21%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (271 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA. DEL 10 DE FEBRERO A LA FECHA SE HA CANCELADO CON CARGO A ESTE CONTRATO LA SUMA DE \$2.285.589, VALOR QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 57.21%

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA	
2012-01-13	06-jun-12	31-ago-15	OFFICE GRAFICS LTDA.	830,020,016	SUMINISTRAR A TÍTULO DE VENTA LOS INSUMOS PARA OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA, EN LOS VALORES, LAS CANTIDADES, UNIDADES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, EN CONCORDANCIA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 003 DE 2012	PROFESIONAL 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS	\$ 96,150,211.00	LOS PEDIDOS SE REALIZAN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FODESEP Y LOS RESPECTIVOS PAGOS SE EFECTÚAN CONTRA FACTURA. SE EFECTUÓ LA MODIFICACIÓN N° 1 PARA MODIFICAR LOS INSUMOS, EN RAZÓN DE LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS. SE TRAMITO LA MODIFICACIÓN N°3 "FODESEP SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS REFERENCIAS O LAS CANTIDADES DE ELEMENTOS A ADQUIRIR MENCIONADAS Y/O NO SOLICITAR EL DESPACHO DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS DESCRITOS. ASÍ COMO EL DE ADICIONAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y/O EN VALOR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES." SE TRAMITO LA MODIFICACIÓN N°4 ADICIONANDO LOS INSUMOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA.	75.04%	46.23%	1- DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA: "PLAZO DE DURACIÓN. PARA TODOS LOS EFECTOS CONTRACTUALES, EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE UN (1) AÑO, O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS....."; EL AVANCE FÍSICO SE HA TRABAJADO EN TIEMPO, ES DECIR A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO 765 DÍAS, PERO AÚN TENEMOS IMPLEMENTOS PENDIENTES POR PEDIR. EN LA MODIFICACIÓN N° 3 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$2.930.451 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE. EN LA MODIFICACIÓN N° 4 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$16.494.087 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014. 2- EL PAGO SE REALIZA UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA SE HAN CANCELADO \$44.452.998, QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 46.23% 3- TENIENDO EN CUENTA LO CONTENIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, ES DE ANOTAR QUE AÚN SE CUENTA CON EXISTENCIAS POR LO CUAL SE EXTENDIÓ LE FECHA DE TERMINACIÓN AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME HAN TRANSCURRIDO (875 DÍAS). 4-ADICIONAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO.2012-01-13, EN LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$35.044.632.00) MCTE., VALOR QUE INCLUYE IVA Y TODOS LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONLLEVE. ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES UNO (1), DOS (2), TRES (3), CUATRO (4) Y CINCO (5) ES POR LA SUMA DE NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$96.150.211.00) M/CTE.
OS 004 - 2013	01-sep-13	31-ago-15	WINK NETWORKS LTDA.	900,154,018	SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB www.fodesep.gov.co., Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL FODESEP	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 387,904.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	19.44%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (70 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2013 01-24	30-oct-14	29-oct-15	DATECSA S.A.	800,136,505	CONTRATO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM 2810	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 1,427,691.00	UN PAGO ANUAL ANTICIPADO	3.06%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (11 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE NO SE A EFECTUADO EL PAGO EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%. POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE (\$3297871), A LA FECHA DE CORTE NO SE HA AMORTIZADO NINGUNA CUOTA

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA	
2014 01 - 26	05-jun-14	04-jun-16	FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO	11,297,301	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORIA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	\$ 43,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME.	21.67%	41.67%	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO, PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014 A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2015. 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (156 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO CUATRO CUENTAS POR LA SUMA DE \$17.916.6667 QUE EQUIVALEN AL 41.67%. 3- SE HAN EFECTUADO DOS PAGOS POR LA SUMA DE \$10.749.999. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 25.00%..
2014 01 - 27	01-jul-14	31-dic-14	JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA	80,895,537	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 9,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	72.22%	50.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (130 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO CUATRO CUENTAS POR LA SUMA DE \$6.000.000 QUE EQUIVALEN AL 50.00%. 3- SE HAN EFECTUADO TRES PAGOS POR LA SUMA DE \$4.500.000. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 50.00%..
2014 01 - 28	15-ago-14	14-ago-15	POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES	800,109,177	ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.	SECRETARIA GENERAL	\$ 1,596,324.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	23.89%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (86 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 022 - 2014	04-oct-14	03-oct-15	ROCA EMPRESAS S.A.S.	900.272.120-7	ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE TREINTA (30) ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 3,120,429.00	CONTINUAR CON EL SERVICIO DE ANTIVIRUS DE LA VERSIÓN NOD 32 BUSINESS EDITION.	10.27%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (37 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 023 - 2014	26-sep-14	29-sep-14	NESTOR RODRIGUEZ ESPINOSA	19.482.646-4	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, A EFECTOS DE LLEVAR A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CAPACITACION DE CUATRO (4) HORAS, RELACIONADA CON LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, DIRIGIDA A MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA, EMPLEADOS DE PLANTA Y EL REVISOR FISCAL DEL FODESEP.	SECRETARIA GENERAL	\$ 600,000.00	TRES (3) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-, POR PARTE DEL SUBGERENTE FINANCIERO, O QUIEN HAGA SUS VECES.	1400.00%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (42 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CON SUS SOPORTES. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%, YA QUE AÚN NO HAN RADICADO LA FACTURA.



RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTAL	
2014 01 - 30	01-oct-14	30-mar-17	INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO - IAC-, DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP"	800.227.657-6	PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP, HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.- DEFINICION DEL PROYECTO. (II) FASE II.- DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y ADECUACION. (IV) FASE IV.- IMPLEMENTACIÓN.	SUBGERENTE FINANCIERO	\$ 41,412,000.00	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO; SIN PERJUICIO DE SU TERMINACIÓN ANTICIPADA POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL.	4.44%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (40 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
201 01-32	30-oct-14	29-oct-15	CARLOS MARIO LOPERA PALACIO	79.418.273-7	ADMINISTRAR, GESTIONAR CONTENIDOS Y AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL FODESEP, A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DEL FODESEP Y SUS REDES SOCIALES; DESARROLLANDO ACCIONES PROPIAS DE UN COMMUNITY MANAGEMENT O SOCIAL MEDIA MANAGER, TENIENDO COMO META QUE EL FODESEP SEA VISIBILIZADO, RECONOCIDO Y POSICIONADO INSTITUCIONALMENTE COMO ENTIDAD CLAVE EN EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA POR LA OFERTA (IES).	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 50,000,000.00	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO.	4.17%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (15 DÍAS). 2- EL FODESEP PAGARÁ EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUATRO (4) PAGOS DE \$12.500.000 1.) AL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LA "ETAPA I.- DESARROLLO EDITORIAL", CERTIFICADO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 2.) AL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LA FINALIZACIÓN DEL QUINTO (5º) MES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CERTIFICADO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 3.) UN TERCER PAGO, AL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LA FINALIZACIÓN DEL OCTAVO (8º) MES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CERTIFICADO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 4.) UN CUARTO Y ÚLTIMO PAGO, AL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LA FINALIZACIÓN DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL OBJETO CONTRACTUAL, CERTIFICADO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.  A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.







