

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA L	
0046	11-dic-07	10-dic-15	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA	\$ 12,792,381.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDOS - TRIMESTRALMENTE. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	93.15%	74.96%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (340 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE HAN PAGADO TRES CUOTAS DE LA RENOVACIÓN 2014/2015. POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 74.96% .
2009 01-02	29-ene-09	28-ene-16	ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.	900.165.442-5	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS.	SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA	\$ 6,623,002.00	LOS PAGOS SE REALIZAN ANTICIPADOS SEMESTRALMENTE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	81.11%	50.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (292 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE NO SE PAGÓ UNA CUOTA, POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 50%. POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE, A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO NUEVE CUOTAS QUE CORRESPONDE AL 75.00%.
2009 01-05	11-mar-09	10-mar-16	ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y SOPORTE	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS	\$ 1,426,738.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA 2014 / 2015 SE INCREMENTA POR LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS CADA CINCO (5) AÑOS. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	69.44%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (250 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO ANTICIPADO , A LA FECHA DE CORTE SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%
2011-01-04	10-feb-11	09-feb-16	WISE LTDA	860.507.033-0	TRANSPORTAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS MEDIOS MAGNÉTICOS QUE CONTIENEN LAS COPIAS DE RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE FODESEP.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 4,327,343.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECIBO DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS PARA CUSTODIA. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	78.06%	57.91%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE RENOVACIÓN, HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (281 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN RECIBIDO Y PAGADO NUEVE (9) FACTURAS DEL PERIODO QUE CUBRE LA RENOVACIÓN. (10/02/2015 AL 09/02/2016).POR VALOR DE \$2.812.428

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA L	
2012-01-13	06-jun-12	30-abr-16	OFFICE GRAFICS LTDA.	830,020,016	SUMINISTRAR A TÍTULO DE VENTA LOS INSUMOS PARA OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA, EN LOS VALORES, LAS CANTIDADES, UNIDADES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, EN CONCORDANCIA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 003 DE 2012	PROFESIONAL 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS	\$ 96,150,211.00	LOS PEDIDOS SE REALIZAN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FODESEP Y LOS RESPECTIVOS PAGOS SE EFECTÚAN CONTRA FACTURA. SE EFECTUÓ LA MODIFICACIÓN N° 1 PARA MODIFICAR LOS INSUMOS, EN RAZÓN DE LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS. SE TRAMITO LA MODIFICACIÓN N°3 "FODESEP SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS REFERENCIAS O LAS CANTIDADES DE ELEMENTOS A ADQUIRIR MENCIONADAS Y/O NO SOLICITAR EL DESPACHO DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS DESCRITOS. ASÍ COMO EL DE ADICIONAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y/O EN VALOR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES." SE TRAMITO LA MODIFICACIÓN N°4 ADICIONANDO LOS INSUMOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA.	88.61%	67.44%	1- DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA: "PLAZO DE DURACIÓN. PARA TODOS LOS EFECTOS CONTRACTUALES, EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE UN (1) AÑO, O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS..."; EL AVANCE FÍSICO SE HA TRABAJADO EN TIEMPO, ES DECIR A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO 765 DÍAS, PERO AÚN TENEMOS IMPLEMENTOS PENDIENTES POR PEDIR. EN LA MODIFICACIÓN N° 3 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$2.930.451 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE. EN LA MODIFICACIÓN N° 4 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$16.494.087 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014. 2- EL PAGO SE REALIZA UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO. PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA SE HAN CANCELADO \$60.836.367, QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 63.27% 3- TENIENDO EN CUENTA LO CONTENIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, ES DE ANOTAR QUE AÚN SE CUENTA CON EXISTENCIAS POR LO CUAL SE EXTENDIÓ LE FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2015. A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME HAN TRANSCURRIDO (1.245 DÍAS). 4-ADICIONAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO.2012-01-13, EN LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$35,044.632.00) MCTE., VALOR QUE INCLUYE IVA Y TODOS LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONLLEVE. ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES UNO (1), DOS (2), TRES (3), CUATRO (4) Y CINCO (5) ES POR LA SUMA DE NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$96.150.211.00) MCTE. SE AMPLIA EL PLAZO POR QUE AUN QUEDAN EXISTENCIAS DE ALGUNOS INSUMOS.
2014 01 - 26	05-jun-14	04-jun-16	FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO	11,297,301	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORIA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	\$ 86,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME.	73.06%	62.50%	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO, PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014 A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000.00) MCTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2015. EN LA XX ASAMBLEA SE APROBÓ LA SUMA DE \$43.000.000 PARA LA VIGENCIA DE JUNIO 2015 / JUNIO 2016 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (5266 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO TRECE CUENTAS POR LA SUMA DE \$53.749.995 QUE EQUIVALEN AL 62.50%. 3- SE HAN EFECTUADO ONCE PAGOS POR LA SUMA DE \$53.749.995. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 62.50%.

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA	
2014 01 - 27	01-jul-14	21-jul-16	JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA	80.895.537	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 36.000.000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	67.57%	62.50%	<p>1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (500 DÍAS).</p> <p>2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO QUINCE (15) CUENTAS POR LA SUMA DE \$22.500.000 QUE EQUIVALEN AL 62.50%.</p> <p>3- EL CONTRATO SE SUSPENDIÓ DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL PERIODO DE VACACIONES DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.</p> <p>4- SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN N° 1, PRORROGANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN SEIS (6) MESES MÁS; ES DECIR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2015 AL VEINTE (20) DE JULIO DE 2015. ADEMÁS SE ADICIONO AL VALOR DEL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO, EN LA SUMA DE NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000.00); ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000.00).</p> <p>5- SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN N°2, PRORROGANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN UN (1) AÑO MÁS; ES DECIR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2015 AL VEINTE (20) DE JULIO DE 2016. ADEMÁS SE ADICIONO AL VALOR DEL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO, EN LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000.00); ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$36.000.000.00).</p>
2014 01 - 30	01-oct-14	30-mar-17	INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO - IAC- DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP"	800.227.657-6	PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP, HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.-DEFINICION DEL PROYECTO. (II) FASE II.-DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y ADECUACION. (IV) FASE IV.-IMPLEMENTACIÓN.	SUBGERENTE FINANCIERO	\$ 41.412.000.00	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO; SIN PERJUICIO DE SU TERMINACIÓN ANTICIPADA POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL.	45.56%	25.00%	<p>1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (410 DÍAS).</p> <p>2- EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 25%.</p>
2014 01 - 29	01-nov-14	31-oct-15	E.T.B.	899.999.115-8	ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA A DIGITAL.	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 9,042,432.00	ETB INICIARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE VOZ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE ETB, PREVIA VIABILIDAD TÉCNICA Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL DE LA SOLICITUD. EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA Y SEIS (36) MESES.	35.19%	87.42%	<p>1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (380 DÍAS).</p> <p>2- EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 78.61% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2015</p>

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTAL	
NS 012 - 2015	07-may-15	06-may-16	SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA.	900.033.878-6	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL FIREWALL PERIMETRAL FORTIGATE 60C, EQUIPO DE SEGURIDAD QUE PREVIENE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS Y ADMINISTRA LA TRANSFERENCIA DE DATOS Y VOZ POR LA RED CORPORATIVA E INTERNET.	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 2,494,000.00	EL FODESEP CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO EN UN (1) SOLO CONTADO, CON PRESENTACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO DEFINITIVA,	53.89%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (194 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2015 01 - 35	15-ago-15	14-ago-16	POLÍTICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES	800,109,177	ENVÍO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.	SECRETARIA GENERAL	\$ 1,654,749.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	26.67%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (96 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2015 01 - 36	06-ago-15	05-sep-15	SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA.	900.033.878-6	COMPRA DE UN (1) SERVIDOR QUE PRESTA CINCO SERVICIOS: DIRECTORIO ACTIVO (DOMINIO), MICROSOFT EXCHANGE SERVER (CORREOS), ISA SERVER (INTERNET SECURITY ACCELERATION), PROXY DE INTERNET Y CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN DEL ANTIVIRUS.	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 29,987,855.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	350.00%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (105 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 10 DÍAS HÁBILES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL FUE PRESENTADA EL 29 DE SEPTIEMBRE Y PAGADO POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.. A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRUEBAS
2015 01 - 37	27-ago-15	26-ene-16	GJ COMUNICACIONES S.A.S.	900.425.857-4	CREAR HERRAMIENTAS SÓLIDAS DE COMUNICACIÓN, HACIENDO ÉNFASIS EN EL FREE PRESS, QUE APOYEN EL POSICIONAMIENTO DEL FODESEP, FORTALECIENDO LA IMAGEN DEL FONDO COMO INSTRUMENTO CLAVE EN EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA OFERTA Y COMO INSTITUCIÓN EXPERTA EN TEMAS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	\$ 45,820,000.00	EL FODESEP CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO, EN PAGOS IGUALES MENSUALES, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL MISMO.	56.00%	20.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (84 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUOTAS MENSUALES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA DE CORTE SE RECIBIÓ Y PAGO UNA (1) FACTURA EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 20%.
OS 019 - 2015	01-sep-15	31-ago-16	WINK NETWORKS LTDA.	900,154,018	SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB www.fodesep.gov.co., Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL FODESEP	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 290,864.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	22.22%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (80 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 020 - 2015	24-sep-15	23-sep-16	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	COMPRA DE CIENTO (100) HORAS DE SERVICIO PARA LOS APLICATIVOS CON LOS QUE CUENTA EL FODESEP Y QUE SON SUMINISTRADAS POR LA FIRMA HEINSOHN (APOTEOSYS Y AURORA).	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 11,600,000.00	CIENTOS (100) HORAS DE SERVICIO HASTA SU CULMINACIÓN, PARA LA RENDICIÓN DE INFORMES SE PROGRAMA UN AÑO	15.83%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (57 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZÓ PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 021 - 2015	04-oct-15	03-oct-16	ROCA ENTERPRISES S.A.S.	900.272.120-7	ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE TREINTA (30) ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 3,576,450.00	CONTINUAR CON EL SERVICIO DE ANTIVIRUS DE LA VERSIÓN NOD 32 BUSINESS EDITION.	13.06%	100.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (47 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO	PRESUPUESTA L	
2015 01 - 39	04-nov-15	03-nov-16	DATECSA S.A.	800.136.505-4	MANTENIMIENTO IMPRESORA MARCA KYOCERA KM2810	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 957.974.00	CUATRO (4) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL AÑO Y CORRECTIVO CUANDO EL EQUIPO LO REQUIERA (SIEMPRE QUE SE EFECTUE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REALIZARA UNO PREVENTIVO).	4.44%	0.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (16 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DELO%.

1- FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	FORMA DE PAGO	ESTADO ACTUAL	DELITO / PRETENSIONES
0063	25-nov-08	24-nov-15	*CARRILLO & CIA. LTDA. - ASESORÍAS* JULIO CÉSAR CARRILLO GUARÍN	860509135-2	REPRESENTAR A FODESEP Y EFECTUAR LA DEFENSA CORRESPONDIENTE HASTA LA CULMINACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA DE DOS PROCESOS INSTAURADOS EN CONTRA DE FODESEP.	ASESOR JURIDICO	\$ 36,118,780.00	\$ 20,876,868.00	LOS PAGOS SE REALIZAN EN MÍNIMOS CONTRA AVANCE ETAPAS PROCESALES	1.- DEMANDANTE JAIME GAVILAN Y OTROS. FALLO SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLE A FODESEP. DEMANDANTE INICIÓ RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA SENTENCIA. 2.- DEMANDANTE. NOHORA YOLANDA ATEHORTUA, FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN CONTRA DE FODESEP. EL FODESEP DIO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN LO QUE LE ATÁÑE, SIN EMBARGO CONTINUA PENDIENTE EL PAGO ANTE COLPENSIONES.	1.-JAIME GAVILAN: RECONOCIMIENTO DE DESPIDO INDIRECTO Y RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS. PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES. 2.-NOHORA ATEHORTUA:SE RECONOZCA EXISTENCIA DE RELACION LABORAL POR SERVICIOS QUE PRESTO A FODESEP BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS.
2009 02 11	05-nov-09	04-nov-16	EDGARDO HUVER HOYOS VELEZ	14948221	REPRESENTAR A FODESEP EN EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA No 2008-00298 QUE CURSA EL JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI (VALLE). POR DESCONGESTION, FUE REMITIDO AL JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE CALI.	ASESOR JURÍDICO	\$ 10,000,000.00	\$ 8,000,000.00	LOS PAGOS SE REALIZAN CONTRA AVANCE ETAPAS PROCESALES	EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FUE ADMITIDO EL 6 DE JUNIO DE 2013, POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN CONTRA DE FODESEP Y LA ESAP, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014.	SE RECONOZCA EL VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL DEMANDANTE EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 085 DE 2005 - ALCALDIA DE CALI-ESAP-FODESEP.
2015 01 -38	05-nov-15	05-may-16	JUAN CARLOS LANCHEROS ABOGADOS S.A.S.	900.895.226-2	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA AL FODESEP, EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES FRENTE A LA APLICABILIDAD DE LA LEY 1753 DE 2015.	ASESORA JURÍDICA	\$ 15,000,000.00	\$ -	3 PAGOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SU PRIMERA ETAPA, EN LA CUAL EL CONTRATISTA: 1. BRINDA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL FODESEP, FRENTE A LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LA APLICABILIDAD DEL ARTICULO 95 DE LA LEY 1753 DE 2015. 2. EVALUA LOS DOCUMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS POR EL FODESEP, CON RESPECTO A LA APLICABILIDAD Y EFECTOS JURÍDICOS DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY 1753 DE 2015 FRENTE AL FODESEP. 3. EMITE UN (1) CONCEPTO JURÍDICO DE LOS MISMOS, PARA SER PRESENTADO A LA COMISIÓN DESIGNADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FODESEP.	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA AL FODESEP, EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES FRENTE A LA APLICABILIDAD DE LA LEY 1753 DE 2015.

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

2. INVERSIÓN - CONTRATOS DE COMPRA

No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015										
3 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS									% AVANCE	
No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	FÍSICO	PRESUPUESTA L
2015 03-66	21-ago-15	20-dic-15	MARILYN JOHANNA MARTÍNEZ GÓMEZ	53,092,762	REALIZAR APOYO A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DEL FODESEP, EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.499 DE 2015 ESAP/FODESEP.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	\$ 8,000,000.00	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO. CON LA FIRMA DE LAS PARTES, Y LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	75.00%	50.00%

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

3 - FONDOS SOCIALES - CONTRATOS/ORDENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS									% AVANCE		OBSERVACIONES
No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	FÍSICO	PRESUPUESTAL	



RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

4 - FONDO ESPECÍFICO PLAN ESTRATÉGICO - CONTRATOS

No.	PLAZO		NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
	INICIO	TERMINA						FÍSICO	PRESUPUESTAL	
2011-04-06	12-may-11	11-may-16	ALMACENAR S.A./ SUPPLA	PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE PROPIEDAD DE FODESEP	SECRETARIA GENERAL	\$ 3.281,262.00	EL VALOR MENSUAL SE INCREMENTÓ AL IPC VIGENCIA 2015.	52.50%	46.21%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (189 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUOTAS MENSUALES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SEGUN NUMERO DE CAJAS EN CUSTODIA Y CONSULTAS REALIZADAS. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORMESE HAN EFECTUADO CINCO (5) PAGOS SOBRE ESTA VIGENCIA, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 46.21% POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE, A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO SEIS (6) CUOTAS.
2014 01 - 32	30-oct-14	29-oct-15	CARLOS MARIO LOPERA PALACIO	ADMINISTRAR, GESTIONAR CONTENIDOS Y AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL FODESEP, A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL DEL FODESEP Y SUS REDES SOCIALES; DESARROLLANDO ACCIONES PROPIAS DE UN COMMUNITY MANAGEMENT O SOCIAL MEDIA MANAGER, TENIENDO COMO META QUE EL FODESEP SEA VISIBILIZADO, RECONOCIDO Y POSICIONADO INSTITUCIONALMENTE COMO ENTIDAD CLAVE EN EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA POR LA OFERTA (IES).	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 50.000,000.00	EL PAGO DE ESTE CONTRATO, EN CUATRO (4) PAGOS ASÍ: \$12.500.000 EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA QUE AVALA EL PRESENTE CONTRATO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	106.39%	50.00%	1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (383 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME Y LA CUENTA DE COBRO, EN CUATRO PAGOS CADA UNO DE \$12.500.000. A LA FECHA DE CORTE SE CANCELARON DOS CUOTAS, EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DE 50.0%. EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

RELACIÓN CONTRATOS LIQUIDADOS AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015

No.	INICIO	TERMINA	CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL
2014 01 - 31	04-nov-14	03-nov-15	DATECSA S.A.	800.136.505-4	MANTENIMIENTO IMPRESORA MARCA KYOCERA KM2810	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 1,427,691.00	EJECUTADO

