

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO		
0046	11-dic-07	10-dic-17	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA	\$ 13.922.127.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDOS - TRIMESTRALMENTE. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	87,67%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (320 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE RECIBIERON Y PAGARON TRES FACTURAS DE LA RENOVACIÓN 2016/2017. POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 75.00 % .
2009 01-02	29-ene-09	28-ene-17	ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.	900.165.442-5	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS.	SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA	\$ 7.071.380.00	LOS PAGOS SE REALIZAN ANTICIPADOS - SEMESTRALMENTE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.	175,56%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (632DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE NO SE HA REALIZADO NINGÚN PAGO DE LA RENOVACIÓN 2016 / 2017, POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
2009 01-05	11-mar-09	10-mar-18	ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE	SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS	\$ 1.578.744.00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA 2014 / 2015 SE INCREMENTA POR LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS CADA CINCO (5) AÑOS. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	63,89%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (230 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO ANTICIPADO . A LA FECHA DE CORTE SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%
2011-01-04	10-feb-11	09-feb-17	WISE LTDA	860.507.033-0	TRANSPORTAR, ALMACENAR Y CUSTODIAR LOS MEDIOS MAGNÉTICOS QUE CONTIENEN LAS COPIAS DE RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE FODESEP.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 3.951.965.00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECIBO DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS PARA CUSTODIA. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO	172,50%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE RENOVACIÓN, HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (621 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN CANCELADO LA TOTALIDAD DE LAS FACTURAS PRESENTADAS.DEL PERIODO QUE CUBRE LA RENOVACIÓN. (10/02/2016 AL 09/02/2017) POR ENDE LA EJECUCIÓN ES DEL PRESUPUESTAL ES DEL 102.38% SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
2014 01 - 30	01-oct-14	30-mar-17	INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO - IAC-, DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP"	800.227.657-6	PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP. HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.- DEFINICIÓN DEL PROYECTO. (II) FASE II.- DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y ADECUACION. (IV) FASE IV.- IMPLEMENTACIÓN.	SUBGERENTE FINANCIERO	\$ 41.412.000.00	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO; SIN PERJUICIO DE SU TERMINACIÓN ANTICIPADA POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL.	123,33%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (1111 DÍAS).2- EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 50%.
2014 01 - 29	01-nov-14	31-oct-20	E.T.B.	899.999.115-8	ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGA A DIGITAL.	SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 10.924.427.00	ETB INICIARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE VOZ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE ETB, PREVIA VIABILIDAD TÉCNICA Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL DE LA SOLICITUD. EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA Y SEIS (36) MESES.	50,00%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (1080 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 71.57% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014 A SEPTIEMBRE 2017 EN CONTRATO ESA PACTADO POR 3 AÑOS A PARTIR DEL 2014, CON PRORROGA AUTOMÁTICA POR 3 AÑOS MAS, LA CUAL SE HIZO EFECTIVA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017.

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO		
NS 012 - 2015	07-may-17	06-may-18	SOCIEDAD INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA FEF COMPUTER LTDA.	900.033.878-6	CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL FIREWALL PERIMETRAL FORTIGATE 60C, EQUIPO DE SEGURIDAD QUE PREVIENE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS Y ADMINISTRA LA TRANSFERENCIA DE DATOS Y VOZ POR LA RED CORPORATIVA E INTERNET.	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	\$ 4.528.944,00	EL FODESEP CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR PACTADO EN UN (1) SOLO CONTADO, CON PRESENTACIÓN DE FACTURA O CUENTA DE COBRO DEFINITIVA,	65,00%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (234 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE YA SE RECIBIO Y CANCELÓ LA FACTURA DE RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2016-01-42	09-feb-16	08-feb-18	ALMARCHIVOS	860.510.669-5	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL FODESEP QUE LE SERÁN ENTREGADOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LOS CUALES SE DETALLAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO NO.1 - INVENTARIO DOCUMENTAL INICIAL"; Y LOS DEMÁS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES QUE POSTERIORMENTE LE SEAN ENTREGADOS MEDIANTE ACTAS O FORMATOS DE REMISIÓN O ENTREGA.	SECRETARIA GENERAL	\$ 2.988.804,00	1-EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ DE UN (1) AÑO.	72,78%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (262 DÍAS). 2- A LA FECHA DE CORTE , EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DE 82.06% 3-PARA ESTIMAR EL VALOR DE LA VIGENCIA 2017 / 2018 TOMAMOS LO FACTURADO MENSUALMENTE POR 12 MESES ESTO ES (\$249.067.00 * 12) PARA UN TOTAL DE 2.988.804 5- EL VALOR MENSUAL PUEDE VARIAR POR CONSULTAS O TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 6- A LA FECHA SE HAN CANCELADO LAS FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO POR LA SUMA DE 3.765.188. LA ÚLTIMA FACTURA SE INCREMENTA POR LAS CAJAS PARA LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. 125.98% AL REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, SE INCREMENTO EL VALOR MENSUAL DE ARRIENDO POR ALMACENAMIENTO POR LO TANTO EL VALOR CALCULADO INCIALMENTE SE HA INCREMENTADO.
2016 01 - 45	07-jun-16	06-jun-18	FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO	11.297.301	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORIA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APPLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS. ASÍ MISMO, DEBERÁ AUDITAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL FODESEP POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS AL FONDO.....	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	\$ 89.440.000,00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME.	70,00%		VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014 A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2017. PARA EL SEGUNDO AÑO DE CONTRATO EL VALOR APROBADO ES POR LA SUMA DE \$46.440.000 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (504 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE CAUSARON Y PAGARON QUINCE CUENTAS DE COBRO. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 61.06%
2017-01-55	20-jun-17	19-dic-17	DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA. / SIGLA-MARNELL SECURITY LIMITADA	800.031.930-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, CON RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP; UBICADOS EN LA CALLE 57 NÚMERO 7-27 Y CALLE 57 NÚMERO 7-41, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.; IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS NÚMEROS SOC-647475 Y SOC-200100, RESPECTIVAMENTE. INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS AL FODESEP, MEDIANTE LA FIGURA LEGAL DE LA DACION EN PAGO.	SECRETARIA GENERAL	\$ 42.782.718,00	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, SERÁ INDETERMINADO. PERO COMENZARÁ A CONTARSE A PARTIR DEL DÍA VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2016, Y EN TODO CASO SERÁ DE TRACTO MENSUAL, HASTA TANTO EL FODESEP EMITA DECISIÓN FINAL DE LA DESTINACIÓN DE LOS INMUEBLES.	72,78%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (131 DÍAS). 2- LOS PAGOS SE EFECTUAN MENSUALES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA 3- SE HAN PRESENTADO Y PAGADO 4 FACTURAS. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ES DEL 66.80%
2017 01 - 56	19-jul-17	18-jul-18	POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES	800.109.177	ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.	SECRETARIA GENERAL	\$ 1.868.364,00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	21,11%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (76 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO		
2017 01 - 57	18-sep-17	17-sep-18	JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA	80.895.537	REALIZAR BAJO LA DIRECCIÓN DEL SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES; TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADEMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 30.000.000,00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	11,94%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (43 DÍAS). 2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HA CAUSADO Y PAGADO UNA (1) CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 8.33%
NS 023 - 2017	01-sep-17	31-ago-18	WINK NETWORKS LTDA	900.154.018-8	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE WWW.FODESEP.GOV.CO Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DE FODESEP.	TECNOLOGIA	\$ 311.190,00	UN (1) AÑO	16,67%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (60 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2017-01-58	09-oct-17	28-oct-17	ESTUDIO MCW SAS	901.105.182-2	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL VIDEO QUE SERVIRÁ COMO MEMORIA DEL EVENTO DE LOS FONDOS SOCIALES DEL FODESEP: "EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS AL FODESEP" A EFECTUARSE LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS AL FODESEP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA. ASÍ MISMO SE REQUIERE CONTRATAR LA CREACIÓN DE UN VIDEO CLIP PARA PROMOCIÓN DEL FODESEP DURANTE EL EVENTO, EL CUAL SERÁ POSTERIORMENTE UTILIZADO EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL FODESEP.	SUBGERENTE COMERCIAL	\$ 4.770.000,00	EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO.	100,00%		A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
2017-01-59	19-oct-17	18-oct-18	DATECSA S.A.	800.136.505-4	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 2.346.861,00	1 AÑO	3,33%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (12 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
NS 030 - 2017	04-oct-17	01-nov-17	SUCOMPUTO	800.079.939-2	COMPRA DE BANCO DE 20 BATERÍAS CSB 12V 7,5AH. BATERÍAS SECAS, SELLADAS Y LIBRES DE MANTENIMIENTO TIPO VRLA, PARA UPS SOLTEC DE 6KVA, REF. UPS123607F2. SN: 6020929000074.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 1.547.000,00	VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA CUATRO (4) DE OCTUBRE DE 2017.	100,00%		A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
NS 032 - 2017	04-oct-17	25-oct-17	SOFTLINE INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S	900.389.156-5	SUMINISTRO DEL LICENCIAMIENTO DE: UNA LICENCIA VIP 6.0 GOVERNMENT ACROBAT PRO DC FOR TEAMS ALL TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW MULTIPLE PLATFORMS MULTI LATIN AMERICAN LANGUAGES 1 MONTH 1 USER LEVEL 1 1 - 9 0	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 587.126,00	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL CUATRO (4) OCTUBRE DE 2017.	100,00%		A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
2017-01-60	04-oct-17	03-oct-18	SOGYO DE COLOMBIA S.A.S.	900.195.453-4	COMPRA DEL ANTIVIRUS LICENCIAS GDATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS, 33 (TREINTA Y TRES) LICENCIAS PARA LOS (4) CUATRO SERVIDORES Y (29) VEINTINUEVE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES.	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	\$ 8.744.493,00	1 AÑO	7,50%		1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (12 DÍAS). 2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
O.S. 004- 2017	11-oct-17	26-oct-17	FUNDACIÓN HORIZONTES PROFESIONALES	900.177.768-2	CONTRATAR LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE 26 PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS IES AFILIADAS EN LA CONVOCATORIA NO.01 DE 2017 DEL FONDO DE EDUCACIÓN, 15 PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS IES AFILIADAS EN LA CONVOCATORIA NO.01 DE 2017 DEL FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y 9 PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS IES AFILIADAS EN LA CONVOCATORIA NO. 01 DE 2017.	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 7.140.000,00	16 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO.	100,00%		A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.



RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO

No.	INICIO	TERMINA	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISOR	VALOR TOTAL CONTRATO	ESTADO ACTUAL	% AVANCE		OBSERVACIONES
									FÍSICO		
NS 039 - 2017	04-oct-17	13-oct-17	PARKER RANDALL COLOMBIA S.A.S.	800.251.984-0	PAGAR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR UN (1) EVENTO TIPO CONFERENCIA DIRIGIDA A LAS IES AFILIADAS AL FODESEP . IMPLICACIONES E IMPACTOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA PARA LAS ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	SUBGERENTE DE PROYECTOS	\$ 2.380.000,00	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE LA FACTURA	100,00%	A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.	