

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 20 DE ABRIL DE 2015

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

| No.        | INICIO    | TERMINA   | NOMBRE<br>CONTRATISTA             | NIT-CC        | OBJETO DEL<br>CONTRATO   | SUPERVISOR  | VALOR<br>TOTAL<br>CONTRATO | ESTADO<br>ACTUAL  | % AVANCE |              | OBSERVACIONES  |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|--|---|----------------------------|---|----------|--------------|--|
|            |           |           |                                   |               |  |   |                            |   | FÍSICO   | PRESUPUESTAL |  |
| 0046       | 11-dic-07 | 10-dic-15 | HEINSON SOFTWARE HOUSE S.A.       | 800.046.226-8 | SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS AURORA   | SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA | \$ 12.792.381,00           | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDOS TRIMESTRALMENTE. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC.  | 35,62%   | 25,00%       | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (130 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE SE PAGO UNA CUOTA DE LA RENOVACIÓN 2014/2015. POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 25.0% .  |
| 2009 01-02 | 29-ene-09 | 28-ene-16 | ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A. | 900.165.442-5 | SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON SUS CORRESPONDIENTES MODULOS. | SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA                  | \$ 6.623.002,00            | LOS PAGOS SE REALIZAN ANTICIPADOS SEMESTRALMENTE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO CON EL VALOR DEL IPC. | 22,78%   | 0,00%        | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (82 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE NO SE HA PAGADO NINGUNA CUOTA, POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%. POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE (\$0), A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO DOS CUOTAS QUE CORRESPONDE AL 16.67%. |

|            |           |           |                       |               |   |  |                 |   |        |         |   |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|---|--|-----------------|---|--------|---------|---|
| 2009-01-05 | 11-mar-09 | 10-mar-16 | ORACLE COLOMBIA LTDA. | 800.103.052-8 | SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE   | SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS | \$ 1.426.738,00 | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA 2014 / 2015 SE INCREMENTA POR LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS CADA CINCO (5) AÑOS. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO | 11,11% | 100,00% | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (40 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO ANTICIPADO . A LA FECHA DE CORTE SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%   |
| 2011-01-04 | 10-feb-11 | 09-feb-16 | WISE LTDA             | 860.507.033-0 | TRANSPORTAR, Y ALMACENAR CUSTODIAR LOS MEDIOS MAGNÉTICOS QUE CONTIENEN LAS COPIAS DE RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE FODESEP. | PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA                             | \$ 4.327.343,00 | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECIBO DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS PARA CUSTODIA. SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE CADA AÑO                             | 19,72% | 148%    | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE RENOVACIÓN, HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (71 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA. A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN RECIBIDO Y PAGADO DOS (2) FACTURAS DEL PERIODO QUE CUBRE LA RENOVACIÓN. (10/02/2015 AL 09/02/2016).PO VALOR DE \$631.102 |

|            |           |           |                       |             |   |  |                         |  |               |  |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|---|--|-------------------------|--|---------------|--|
| 2012-01-13 | 06-jun-12 | 31-ago-15 | OFFICE GRAFIC S LTDA. | 830.020.016 | <p>SUMINISTRAR A TÍTULO DE VENTA LOS INSUMOS PARA OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA, EN LOS VALORES, LAS CANTIDADES, UNIDADES Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, EN CONCORDANCIA CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 003 DE 2012</p> | <p>PROFESIONALES<br/>L 2 TALENTO HUMANO Y RECURSOS FÍSICOS</p> | <p>\$ 96.150.211,00</p> | <p>LOS PEDIDOS SE REALIZAN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FODESEP Y LOS RESPECTIVOS PAGOS SE EFECTÚAN CONTRA FACTURA. SE EFECTUÓ LA MODIFICACIÓN N° 1 PARA MODIFICAR LOS INSUMOS, EN RAZÓN DE LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS. SE TRAMITÓ LA MODIFICACIÓN N°3 "FODESEP SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS REFERENCIAS O LAS CANTIDADES DE ELEMENTOS A ADQUIRIR MENCIONADAS Y/O NO SOLICITAR EL DESPACHO DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS DESCRITOS. ASÍ COMO EL DE ADICIONAR EL CONTRATO EN TIEMPO Y/O EN VALOR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES." SE TRAMITÓ LA MODIFICACIÓN N°4 ADICIONANDO LOS INSUMOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA.</p> | <p>88,77%</p> | <p>5<br/>6,<br/>2<br/>1<br/>%</p> <p>1- DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA: "PLAZO DE DURACIÓN. PARA TODOS LOS EFECTOS CONTRACTUALES, EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE UN (1) AÑO, O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS....."; EL AVANCE FÍSICO SE HA TRABAJADO EN TIEMPO, ES DECIR A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO 765 DÍAS, PERO AÚN TENEMOS IMPLEMENTOS PENDIENTES POR PEDIR. EN LA MODIFICACIÓN N° 3 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$2.930.451 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE. EN LA MODIFICACIÓN N° 4 SE ADICIONÓ EL CONTRATO EN \$16.494.087 Y EN TIEMPO SE CALCULO EXTENSIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014.<br/>2- EL PAGO SE REALIZA UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. A LA FECHA SE HAN CANCELADO \$54.050.810, QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 56.21%<br/>3- TENIENDO EN CUENTA LO CONTENIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, ES DE ANOTAR QUE AÚN SE CUENTA CON EXISTENCIAS POR LO CUAL SE EXTENDIÓ LE FECHA DE TERMINACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2015. A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME HAN TRANSCURRIDO (1.035 DÍAS).<br/>4-ADICIONAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO NO.2012-01-13, EN LA SUMA DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$35.044.632.00) MCTE., VALOR QUE INCLUYE IVA Y TODOS LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONLLEVE. ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES UNO (1), DOS (2), TRES (3), CUATRO (4) Y CINCO (5) ES POR LA SUMA DE NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$96.150.211.00) M/CTE.</p> |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|---|--|-------------------------|--|---------------|--|

|               |           |           |                             |             |  |   |                  |  |        |   |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|--|---|------------------|--|--------|---|
| OS 004 - 2013 | 01-sep-13 | 31-ago-15 | WINK NETWORKS LTDA.         | 900.154.018 | SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB www.fodeseq.gov.co., Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL FODESEP  | SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | \$ 387.904,00    | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO                 | 63,89% | 10000%<br>1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (230 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.   |
| 2014 01 - 26  | 05-jun-14 | 04-jun-16 | FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO | 11.297.301  | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORIA Y DE ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTATUTOS. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO   | \$ 86.000.000,00 | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO MENSUAL CONTRA ENTREGA DE INFORME. | 43,89% | 44,7%<br>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO, PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014 A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2015. EN LA XX ASAMBLEA SE APROBÓ LA SUMA DE \$43.000.000 PARA LA VIGENCIA DE JUNIO 2015 / JUNIO 2016<br>1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (316 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO DIEZ CUENTAS POR LA SUMA DE \$37.983.338 QUE EQUIVALEN AL 44.17%.<br>3- SE HAN EFECTUADO DIEZ PAGOS POR LA SUMA DE \$37.983.338. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 44.17%. |

|               |           |           |                             |               |   |                          |               |  |        |       |  |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------|--|--------|-------|--|
| 2014 01 - 27  | 01-jul-14 | 20-jul-15 | JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA | 80.895.537    | REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA Y COORDINACIÓN ACADEMICA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE COOPERACIÓN SIMILARES, SUSCRITOS Y LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR. | SUBGERENTE DE PROYECTOS  | 18.000.000,00 | LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO MENSUAL CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO | 76,32% | 6667% | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (290 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA FECHA SE HAN PRESENTADO Y CAUSADO SEIS CUENTAS POR LA SUMA DE \$9.000.000 QUE EQUIVALEN AL 50.00%.<br>3- SE HAN EFECTUADO CINCO PAGOS POR LA SUMA DE \$9.000.000. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 50.00%..<br>3- EL CONTRATO SE SUSPENDIÓ DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL PERIODO DE VACACIONES DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.<br>4- SE SUSCRIBIÓ LA MODIFICACIÓN N° 1, PRORROGANDO LA DURACIÓN DEL CONTRATO EN SEIS (6) MESES MÁS; ES DECIR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2015 AL VEINTE (20) DE JULIO DE 2015. ADEMÁS SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO, EN LA SUMA DE NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000.00); ES DECIR QUE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$18.000.000.00). |
| 2014 01 - 28  | 15-ago-14 | 14-ago-15 | POLITICAS & INVERSIONES     | 800.109.177   | ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.   | SECRETARIA GENERAL       | 1.596.324,00  | SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO   | 68,33% | 1000% | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (246 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.   |
| NS 022 - 2014 | 04-oct-14 | 03-oct-15 | ROCA ENTERPRISES S.A.S.     | 900.272.120-7 | ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE TREINTA (30) ANTIVIRUS PARA LOS SERVIDORES, COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES.  | PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA | 3.120.429,00  | CONTINUAR CON EL SERVICIO DE ANTIVIRUS DE LA VERSIÓN NOD 32 BUSINESS EDITION.                        | 54,72% | 1000% | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (197 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.<br>POR SER UN PAGO ANTICIPADO, ESTE SE AMORTIZA MENSUALMENTE (\$1.043.143.00), A LA FECHA DE CORTE SE HAN AMORTIZADO SEIS (6) CUOTAS.   |

|              |           |           |   |               |  |                       |               |  |        |        |   |
|--------------|-----------|-----------|---|---------------|--|-----------------------|---------------|--|--------|--------|---|
| 2014 01 - 30 | 01-oct-14 | 30-mar-17 | INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVO - DENOMINADA REVISORIA FISCAL, AUDITORIAS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS "REFIASCOOP" | 800.227.657-6 | PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL, CONFORME A LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL FODESEP, HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.- DEFINICION DEL PROYECTO. (II) | SUBGERENTE FINANCIERO | 41.412.000,00 | EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE TREINTA (30) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO; SIN PERJUICIO DE SU TERMINACIÓN ANTICIPADA POR EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 22,22% | 25,00% | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (200 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF. A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 25%. |
|--------------|-----------|-----------|---|---------------|--|-----------------------|---------------|--|--------|--------|---|

|                 |               |           |                  |                   |   |  |                        |   |        |                                  |  |
|-----------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|---|--|------------------------|---|--------|----------------------------------|--|
|                 |               |           |                  |                   | FASE II.-<br>DIAGNOSTICO.<br>(III) FASE III.-<br>DISEÑO Y<br>ADECUACION. (IV)<br>FASE IV.-<br>IMPLEMENTACIÓ<br>N. |  |                        |   |        |                                  |  |
| 2014 01 -<br>29 | 01-nov-<br>14 | 31-oct-15 | E.T.B.           | 899.999.<br>115-8 | ACTUALIZACIÓN<br>DEL SERVICIO DE<br>TELEFONÍA<br>ANÁLOGA A<br>DIGITAL.  | SECRETARIA<br>GENERAL<br>PROFESIONA<br>L 3<br>TECNOLOGÍA | \$<br>9.042.432,<br>00 | ETB INICIARÁ LA<br>PRESTACIÓN DEL<br>SERVICIO DE<br>ENLACES DE VOZ<br>EN LOS<br>TÉRMINOS<br>ESTABLECIDOS<br>EN EL CONTRATO<br>DE PRESTACIÓN<br>DE SERVICIOS DE<br>COMUNICACIONE<br>S DE ETB. PREVIA<br>VIABILIDAD<br>TÉCNICA Y<br>ENTREGA DE LOS<br>DOCUMENTOS<br>NECESARIOS<br>PARA LA<br>FORMALIZACIÓN<br>CONTRACTUAL<br>DE LA SOLICITUD.<br>EL TÉRMINO DE<br>DURACIÓN DEL<br>PRESENTE<br>CONTRATO SERÁ<br>DE TREINTA Y<br>SEIS (36) MESES. | 15,74% | 3<br>9,<br>2<br>2<br>%<br>%      | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS<br>DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE<br>INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL<br>INFORME (170 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE REALIZARA PREVIA<br>PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE<br>DEBE GENERAR MENSUALMENTE.<br>A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE<br>PRESUPUESTAL REAL ES DEL 39.22% UE<br>CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE<br>2014 A MARZO 2015 |
| 2014 01 -<br>31 | 04-nov-<br>14 | 03-nov-15 | DATEC<br>SA S.A. | 800.136.<br>505-4 | MANTENIMIENTO<br>IMPRESORA<br>MARCA KYOCERA<br>KM2810   | SECRETARIA<br>GENERAL<br>PROFESIONA<br>L 3<br>TECNOLOGÍA | \$<br>1.427.691,<br>00 | CUATRO (4)<br>MANTENIMIENTOS<br>PREVENTIVOS AL<br>AÑO Y<br>CORRECTIVO<br>CUANDO EL<br>EQUIPO LO<br>REQUIERA<br>(SIEMPRE QUE SE<br>EFECTÚE UN<br>MANTENIMIENTO<br>CORRECTIVO SE<br>REALIZARA UNO<br>PREVENTIVO).   | 46,11% | 1<br>0<br>0,<br>0<br>0<br>%<br>% | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS<br>DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE<br>INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL<br>INFORME (166 DÍAS).<br>2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA<br>FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL<br>REAL ES DEL 100%.  |

|                 |               |           |   |                   |  |  |                         |  |        |                                  |   |
|-----------------|---------------|-----------|---|-------------------|--|--|-------------------------|--|--------|----------------------------------|---|
| 2015 01 -<br>34 | 05-mar-<br>15 | 04-may-15 | SOCIED<br>AD<br>INTEGR<br>ADORE<br>S DE<br>TECNO<br>LOGÍA<br>FEF<br>COMPU<br>TER<br>LTDA. | 900.033.<br>878-6 | SUMINISTRAR 17<br>LICENCIAS<br>MICROSOFT<br>WINDWS PRO 8.1<br>/ 38 MODULOS DE<br>MEMORIA RAM<br>DDR2 DE 2.0 GB /<br>2 DISCOS DUROS<br>S ATA DE 320<br>GB3.5 Y LA<br>INSTALACIÓN DE<br>SISTEMA<br>OPERATIVO A 17<br>EQUIPOS | SECRETARÍA<br>GENERAL -<br>PROFESIONA<br>L 3<br>TECNOLOGÍA | 19.724.660<br>\$<br>.00 | EL VALOR DEL<br>PRESENTE<br>CONTRATO SE<br>CANCELARÁ A<br>LOS DÍEZ DÍAS<br>HÁBILES PREVIA<br>PRESENTACIÓN<br>DE LA FACTURA | 75,00% | 1<br>0<br>0,<br>0<br>0<br>0<br>% | 1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS<br>DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE<br>INICIO HASTA LA FECHA DE CORTE DEL<br>INFORME (45 DÍAS).<br>2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE<br>PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. |
|-----------------|---------------|-----------|---|-------------------|--|--|-------------------------|--|--------|----------------------------------|---|