

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO

No.	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR		DURACION			SUPERVISOR	ESTADO			% AVANCE PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES	
				\$	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RENOVACION AUTOMATICA		EN EJECUCION	EN LIQUIDACION	EJECUTADO / LIQUIDADO			
								SI							NO
0046	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA APOTEOSYS Y AURORA	\$ 14.491.542,00	EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	11-dic-07	10-dic-18	X		SECRETARIA GENERAL RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA	X			69,85%	A LA FECHA DE CORTE SE RECIBIÓ Y PAGARON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS 1 Y 2 DE LA RENOVACIÓN 2017/2018. DEL APLICATIVO APOTEOSYS SE RECIBIO LA FACTURA DE LA CUOTA 3/4 POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 69.85 % .
2009 01-02	ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A.	900.165.442-5	SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS SIMCO PLUS Y CYGNUS SOLIDARIO CON LOS SUS CORRESPONDIENTES MODULOS.	\$ 7.071.380,00	EL PAGO SE PACTO EN DOS CUOTAS SEMESTRE ANTICIPADO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	29-ene-09	28-ene-17		X	SECRETARIA GENERAL Y RESPONSABLES DEL AREA DE SISTEMAS Y CARTERA		X		0,00%	A LA FECHA DE CORTE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO DE LA RENOVACIÓN 2016 / 2017, POR ENDE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
2009 01-05	ORACLE COLOMBIA LTDA.	800.103.052-8	SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE	\$ 1.641.894,00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO ANUALMENTE,	11-mar-09	10-mar-19	X		SECRETARIA GENERAL, RESPONSABLE DEL AREA DE SISTEMAS	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE YA SE RECIBIO Y CANCELÓ LA FACTURA DE RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2014 01 - 29	E.T.B.	899.999.115-8	ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA A DIGITAL.	\$ 10.924.427,00	EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE.	1-nov-14	31-oct-20	X		SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA		X		99,80%	A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 99.80% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014 A OCTUBRE 2018 EL CONTRATO ESTA PACTADO POR 3 AÑOS A PARTIR DEL 2014, CON PRORROGA AUTOMÁTICA POR 3 AÑOS MAS, LA CUAL SE HIZO EFECTIVA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 EL PLAZO DE DURACION Y DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ DE UN (1) AÑO. PARA ESTIMAR EL VALOR DE LA VIGENCIA 2018 / 2019 TOMAMOS LO CAUSADO MENSUALMENTE POR 12 MESES ESTO ES (\$352.240 * 12) PARA UN TOTAL DE 4.226.880 EL VALOR MENSUAL PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL NÚMERO DE CONSULTAS REQUERIDAS, TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL LO CUAL IMPLICA SUMINISTRO DE CAJAS, EN EL MES DE JULIO SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE 84 CAJAS CON UNIDADES DOCUMENTALES, POR ESTA RAZÓN EL VALOR MENSUAL FACTURADO INCLUYE EL INCREMENTO POR ESPACIO OCUPADO , ASI COMO EL SUMINISTRO DE LAS 84 CAJAS. A LA FECHA SE HAN CANCELADO LAS FACTURAS DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018 POR LA SUMA DE 6.198.261 EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 146.64% AL REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, SE PRESENTARA UN INCREMENTO DEL VALOR MENSUAL DE ARRIENDO POR ALMACENAMIENTO, POR LO TANTO EL VALOR CALCULADO INICIALMENTE SE PUEDE INCREMENTAR. SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y COMPRA DE CAJAS EN RAZÓN DEL TRASLADO DE LAS INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL FODESEP.
2016-01-42	ALMARCHIVOS	860.510.669-5	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES DE PROPIEDAD DEL FODESEP QUE LE SERÁN ENTREGADOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LOS CUALES SE DETALLAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO "ANEXO NO.1 - INVENTARIO DOCUMENTAL INICIAL"; Y LOS DEMÁS ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES QUE POSTERIORMENTE LE SEAN ENTREGADOS MEDIANTE ACTAS O FORMATOS DE REMISIÓN O ENTREGA.	\$ 4.226.880,00	MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA.	9-feb-16	8-feb-19	X		SECRETARIA GENERAL	X			146,64%	EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 146.64% AL REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, SE PRESENTARA UN INCREMENTO DEL VALOR MENSUAL DE ARRIENDO POR ALMACENAMIENTO, POR LO TANTO EL VALOR CALCULADO INICIALMENTE SE PUEDE INCREMENTAR. SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y COMPRA DE CAJAS EN RAZÓN DEL TRASLADO DE LAS INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL FODESEP.
2017-01-55	DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA. / SIGLA-MARNELL SECURITY LIMITADA	800.031.930-1	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA, CON RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP, UBICADOS EN LA CALLE 57 NÚMERO 7-27 Y CALLE 57 NÚMERO 7-41, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.; IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS NÚMEROS 50C-847475 Y 50C-200100, RESPECTIVAMENTE. INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS AL FODESEP, MEDIANTE LA FIGURA LEGAL DE LA DACION EN PAGO.	\$ 90.613.776,00	LOS PAGOS SE EFECTUAN MENSUALES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE.	20-jun-17	19-dic-18	X		SECRETARIA GENERAL	X			91,38%	SE RECIBIERON Y PAGARON LAS FACTURAS DE DICIEMBRE / ENERO A OCTUBRE 2018. LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ES DEL 91.38%

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

No.	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR		DURACIÓN			SUPERVISOR	ESTADO			% AVANCE PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES	
				\$	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RENOVACIÓN AUTOMÁTICA		EN EJECUCIÓN	EN LIQUIDACIÓN	EJECUTADO / LIQUIDADO			
								SI							NO
2017-01-60	SOGOYO DE COLOMBIA S.A.S.	900.195.453-4	COMPRA DEL ANTIVIRUS LICENCIAS GDATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS, 33 (TREINTA Y TRES) LICENCIAS PARA LOS (4) CUATRO SERVIDORES Y (29) VEINTINUEVE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES.	\$ 8.744.493,00	EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO.	4-oct-17	3-oct-19	X		PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	X			0,00%	A LA FECHA DE CORTE NO SE HA RECIBIDO LA FACTURA DE LA RENOVACIÓN EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 0%.
2018 01-68 NS 0013-2018	FREDY ENRIQUE MEDINA QUINTERO	80.423.149	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$ 54.000.000,00	LOS PAGOS SE REALIZAN VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA ENTREGA DE INFORME Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO	15-mar-18	14-dic-18		X	SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA SUS VECES		X		11,11%	A LA FECHA SE CAUSÓ Y CANCELÓ UNA CTA DE COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 11.11%. ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL 5 DE OCTUBRE 2018
OS 003 - 2018 NS 002-2008	KENNERTECH S.A.S	900.732.983-0	CONTRATAR EL CAMBIO DE 2 DISCOS DUROS, PARA EL SERVIDOR IBM SYSTEM X3650 M3 Y DIEZ (10) HORAS DE SERVICIO TÉCNICO	\$ 6.614.020,00	EL PAGO SE REALIZA CONTRA ENTREGA DE INFORME, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	24-feb-18	2-mar-18		X	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE SE EJECUTÓ EL SERVICIO Y SE CANCELÓ EL VALOR DE LA ORDEN, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100% SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN YA QUE LA GARANTÍA ES POR UN AÑO, A FEBRERO 2019
0011 - 2018	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	COMPRA DE 100 HORAS DE SERVICIO PARA LOS APLICATIVOS CON LOS QUE CUENTA EL FODESEP Y QUE SON SUMINISTRADAS POR LA FIRMA HEINSOHN (APOTEOSYS Y AURORA)	\$ 14.756.000,00	PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA	7-mar-18	6-mar-19		X	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			100,00%	EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 0018-2018	SOLUCIONES GRÁFICAS PUNTO FINAL S.A.S	900.695.603-8	ADQUIRIR 1500 LIBRETAS Y 1.000 SEPARADORES PARA PROMOVER LA MARCA DE RECORDACIÓN DEL FODESEP	\$ 1.987.300,00	PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA	17-abr-18	16-may-18		X	SUBGERENTE COMERCIAL	X			78,84%	A LA FECHA SE HA FACTURADO Y PAGADO LAS LIBRETAS LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE PRESUPUESTAL DEL 78.84%
OS 007-2018 NS 003-2018	CONTROLES EMPRESARIALES	800.058.607-2	CONTRATAR EL CAMBIO DE 2 DISCOS DUROS, DE 300GB SAS PARA EL SERVIDOR IBM MT 4252 Y UNA BOLSA DE NOVENTA (90) HORAS DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO	\$ 9.220.253,00	PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA	2-abr-18	1-feb-19		X	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			100,00%	EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2018 01 - 73	FABIO ORLANDO TAVERA OVIEDO	11.297.301	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL FODESEP A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL, CON ENFOQUE INTEGRAL Y PREVENTIVO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA MATERIA, LLEVANDO A CABO EL PROCESO DE ANÁLISIS, VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE REALIZA EL FODESEP, VERIFICANDO OPORTUNAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CONFORME LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 89, 90 Y 91 DE LA LEY 30 DE 1992, REGLAMENTADOS POR EL DECRETO 2905 DE 1994 Y SUS ESTADUTOS.	\$ 49.226.400,00	EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB.	12-jul-18	11-jul-20		X	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 CONTROL INTERNO	X			8,33%	VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE CONTRATO PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2018 A 2019), LA SUMA DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DE PESOS (\$49.226.400.00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO AÑO (2019-2020), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA VIGENCIA 2019. A LA FECHA SE HA RECIBIO Y CANCELÓ UNA CUENTA DE COBRO, EL AVANCE PRESUPUESTAL ES EL 8.33%
2018 01 - 75	OPENSOLUTION S.A.S	901.013.351-5	EL CONTRATISTA SE OBLIGA Y COMPROMETE PARA CON EL FODESEP A REALIZAR EL TRASLADO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SEDE PRINCIPAL (CALLE 57 NO.88-05 INTERIOR 32, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.) A LA SEDE PROVISIONAL DEL FODESEP (CARRERA 14 NO. 94 - 26 PISO 8, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.).	\$ 36.290.240,00	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO PRIMER PAGO 50% TRASLADO CALLE 57 A CALLE 94 EL SEGUNDO 50% AL TRASLADO CALLE 94 A CALLE 57	8-ago-18	7-dic-18		X	PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	X			50,00%	SE REALIZO EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA PACTADA

RELACION CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1 - FUNCIONAMIENTO - CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO

No.	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR		DURACIÓN			SUPERVISOR	ESTADO			% AVANCE PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES	
				\$	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RENOVACIÓN AUTOMÁTICA		EN EJECUCIÓN	EN LIQUIDACIÓN	EJECUTADO / LIQUIDADO			
								SI							NO
2018 01 - 75	JACB CONSTRUCCIONES S.A.S	900.841.669-1	EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO, EL BIEN INMUEBLE; QUE SE IDENTIFICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, JUNTO CON LOS BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN EN EL INVENTARIO DILIGENCIADO EN LA PROFORMA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1. PARÁGRAFO PRIMERO.DESTINACIÓN DEL INMUEBLE. EL ARRENDATARIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DESTINARÁ EL INMUEBLE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO LEGAL, SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 30 DE 1992; ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO NO 2905 DE 1994 Y ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PARÁGRAFO SEGUNDO. EL ARRENDATARIO SE ABSTENDRÁ DE GUARDAR O PERMITIR QUE DENTRO DEL INMUEBLE SE GUARDEN ELEMENTOS INFLAMABLES, TÓXICOS, INSALUBRES, EXPLOSIVOS O DAÑOSOS PARA LA CONSERVACIÓN, HIGIENE, SEGURIDAD Y ESTÉTICA DEL INMUEBLE Y EN GENERAL DE SUS OCUPANTES PERMANENTES O TRANSITORIOS	\$ 93.491.500,00	CONTADO	15-ago-18	14-ene-19		X	SECRETARIA GENERAL	X			100,00%	QUINTA FORMA DE PAGO. EL ARRENDATARIO SE OBLIGA A PAGAR AL ARRENDADOR DE MANERA ANTICIPADA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO; UNA VEZ ESTE SE SUSCRIBA EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%
2018 01 - 77 NS 0035-2018	POLITICAS MEDIOS & INVESTIGACIONES	800.109.177-7	ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO NOTIFAX 9 A.M.	\$ 1.943.098,00	SE PAGA EL 100% DEL CONTRATO AL INICIO DEL MISMO	15-ago-18	14-ago-19		X	SECRETARIA GENERAL	X			100,00%	EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA, A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%
NS 0031 - 2018	FULLER MANTENIMIENTO S.A.	860.025.913-8	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, LAVADO Y FUMIGACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. EN LA CALLE # 57-7-41, Y CALLE # 57 -7-27 DE PROPIEDAD DE FODESEP, DURANTE LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2018.	\$ 2.917.676,00	PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA	9-ago-18	10-ago-18		X	SECRETARIA GENERAL - PROF 2 TALENTO HUMANO Y REC.FIC		X		100,00%	EJECUTADA Y PAGADA
NS 037 - 2018	WINK NETWORKS LTDA	900.154.018-8	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE WWW.FODESEP.GOV.CO Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DE FODESEP.	\$ 322.575,00	EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO.	1-sep-18	31-ago-19	X		PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	X			100,00%	EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
NS 038 - 2018	HEINSOHN SOFTWARE HOUSE S.A.	800.046.226-8	COMPRA DE 30 HORAS DE SERVICIO PARA LOS APLICATIVOS CON LOS QUE CUENTA EL FODESEP Y QUE SON SUMINISTRADAS POR LA FIRMA HEINSOHN (APOTEOSYS Y AURORA)	\$ 4.802.400,00	PREVIA PRESENTACIÓN FACTURA	10-sep-18	9-sep-19		X	SECRETARIA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGIA	X			100,00%	EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.
2018 01 - 79	GR+ 3G LTDA GRUPO CONSULTOR	900.358.346-5	PRESTAR SERVICIOS DE INTERVENTORIA ESPECIALIZADA, INTEGRAL, TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE RESPECTO A OBRAS CIVILES DEL FODESEP	\$ 58.915.908,00	CUATRO (4) PAGOS IGUALES PREVIA PRESENTACIÓN INFORME EN MEDIO MAGNETICO Y COPIA DURA	20-sep-18	19-ene-19		X	SECRETARIA GENERAL	X			0,00%	A LA FECHA NO HAN RADICADO LA FACTURA, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0%
2019 01 - 80	COMSISTELCO	830.007.379-9	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS RESPECTO A OBRAS CIVILES DEL FODESEP	\$ 495.091.668,00	UN (1) ANTICIPO DEL 40% AL INICIO DE LA OBRA Y EL RESTANTE 60% EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE LA MISMA	20-sep-18	19-ene-19		X	SECRETARIA GENERAL	X			0,00%	A LA FECHA NO HAN RADICADO LA FACTURA, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0%
2019 01 - 81	RED DE SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.A.S	900.782.101-5	ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SG-SST) EN EL FODESEP, GESTIONANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES EXIGIDOS EN MATERIA DE CALIDAD DEL SG-SST, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA	\$ 13.500.000,00	UN PAGO INICIAL PREVIA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA Y DIAGNÓSTICO DE \$1.800.000 13 PAGOS MENSUALES DE \$900.000	9-oct-18	8-ene-20		X	SECRETARIA GENERAL	X			0,00%	A LA FECHA NO HAN RADICADO LA FACTURA, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0%
OS 010-2018	JUAN CARLOS SUAREZ BAUTISTA	80.895.537	REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS INHERENTES AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DEL FODESEP.	\$ 7.500.000,00	TRES (3) MESES CUOTAS FIJAS MENSUALES DE \$2.500.000	16-oct-18	15-ene-19		X	SUBGERENTE DE PROYECTOS		X		0,00%	A LA FECHA NO HAN RADICADO LA FACTURA, POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 0%

RELACIÓN CONTRACTUAL FODESEP AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

2. INVERSIÓN - CONTRATOS DE COMPRA

No.	NOMBRE CONTRATISTA	NIT-CC	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR		DURACIÓN			SUPERVISOR	ESTADO			% AVANCE PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES	
				\$	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RENOVACIÓN AUTOMÁTICA		EN EJECUCIÓN	EN LIQUIDACIÓN	LIQUIDADO			
								SI							NO
NS 055-2017	PENDIENTES POR DEFINIR ATENDIENDO LAS NECESIDADES DEL PROYECTOS	XXXXXXXX	REALIZAR LAS ADQUISICIONES INHERENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO "RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2017-2018 ETAPA N°1	\$ 67.651.509,00		XXXX	XXXX		SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA					ES TERMINO ESTIMADO PARA CADA COMPROMISO CONTRACTUAL, Y CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. AL VALOR INICIAL \$156.000.000 SE LE DESCONTÓ EL VALOR DEL CONTRATO 2018-01-70	
2018 01-70 NS 0021-2018	KENNERTECH S.A.S.	900.732.983-0	ADQUISICIÓN DE CATORCE (14) EQUIPOS DE COMPUTO, DISCRIMINADOS ASÍ: (I) OCHO (8) PORTÁTILES, (II) CINCO (5) EQUIPOS DE ESCRITORIO, (III) UN (1) WS, (IV) DOCE (12) MONITORES, (V) SEIS (6) MOUSE, Y (VI) SEIS (6) TECLADOS PARA LOS PORTÁTILES, PARA USO INSTITUCIONAL DEL FODESEP.	\$ 59.508.031,00	PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	4-may-18	11-may-18	X	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X				EL CONTRATO SI BIEN TIENE UNA DURACIÓN DE OCHO (8) DÍAS, LA GARANTÍA SE EXTIENDE POR TRES (3) AÑOS	
2018 01-72 NS 0023-2018	ELLIPTICAL S.A.S.	900.138.327-1	SUMINISTRAR O ENTREGAR A TÍTULO REAL DE VENTA UN (1) EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL) PARA EL FODESEP.....	\$ 13.631.450,00	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO PRIMER PAGO \$8.395.450 ENTREGA E INSTALACIÓN SEGUNDO PAGO: \$5.236.000 CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	31-may-18	30-may-19	X	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			100,00%	A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DE 100% ES NECESARIO PRECISAR QUE LA GARANTÍA DEL FORTINEC ES POR TRES (3) AÑOS	
CONTRATO 2018 02 03 NS 0025 - 2018	DATECSA S.A.	800.136.505-4	...SUMINISTRO DE UN EQUIPO MTF CON MEMORIA RAM DE 2GB MEMORIA SDDE 16GB. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DURANTE LOS TRES AÑOS	\$ 15.943.858,00	DIEZ (10) DÍAS PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN	13-jul-18	12-jul-21	X	SECRETARÍA GENERAL - PROFESIONAL 3 TECNOLOGÍA	X			100,00%	TRES (3) AÑOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO	

