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HEINSOHN 

SOFTWARE HOUSE 

S.A.

800.046.226-8

SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA

AL SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA

APOTEOSYS Y AURORA

SECRETARIA 

GENERAL, 

RESPONSABLES DEL 

AREA DE SISTEMAS Y 

LA SUBGERENCIA  

FINANCIERA

 $     14.491.542,00 

LOS PAGOS SE REALIZAN

VENCIDOS - TRIMESTRALMENTE.

SE PRORROGA

AUTOMATICAMENTE CADA AÑO

CON EL VALOR DEL IPC.

5,75% 0,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE RENOVAINICIO

HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (21 DÍAS).

2- EL PAGO SE PACTO EN CUATRO CUOTAS TRIMESTRE

VENCIDO, CADA CUOTA EQUIVALE AL 25% DEL VALOR TOTAL

DEL CONTRATO. A LA FECHA DE CORTE NO SE HA

RECIBIDO NI PAGADO NINGUNA FACTURA DE LA

RENOVACIÓN 2017/2018. POR LO TANTO EL AVANCE

PRESUPUESTAL ES EL 0.00 % .

2009 01-05 11-mar-09 10-mar-18
ORACLE COLOMBIA 

LTDA.
800.103.052-8

SOPORTE TECNICO DENOMINADO LICENCIA DE 

ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE

SECRETARIA 

GENERAL, 

RESPONSABLE DEL 

AREA DE SISTEMAS 

 $       1.578.744,00 

SE PAGA EL 100% DEL

CONTRATO AL INICIO DEL MISMO

ANUALMENTE, PARA LA VIGENCIA

2014 / 2015 SE INCREMENTA POR

LAS ACTUALIZACIONES

PROGRAMADAS CADA CINCO (5)

AÑOS. SE PRORROGA

AUTOMATICAMENTE CADA AÑO

80,83% 100,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE RENOVACIÓN HASTA

LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (291 DÍAS).

2- EL PAGO SE PACTO ANTICIPADO . A LA FECHA DE CORTE

SE CANCELO EL VALOR DE LA RENOVACIÓN POR LO TANTO

EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 100%

2014 01 - 30 01-oct-14 30-mar-17

INSTITUCION 

AUXILIAR DEL 

COOPERATIVISMO -

IAC-, DENOMINADA 

REVISORIA FISCAL, 

AUDITORIAS, 

ASESORIAS Y 

CONSULTORIAS  

"REFIASCOOP"

800.227.657-6

PRESTAR Y EJECUTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE FORMA

INDEPENDIENTE Y CON ABSOLUTA

AUTONOMÍA TÉCNICA Y DIRECTIVA; A

EFECTOS DE PREPARAR AL FODESEP PARA

QUE PRODUZCA DE MANERA OPORTUNA Y

CONFIABLE, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE

PROPÓSITO GENERAL, CONFORME A LAS

EXIGENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL,

MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA

CAPACITACIÓN ADECUADA, LA ORIENTACIÓN,

EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA SUPERVISIÓN DE

TODO EL PROCESO DE ADECUACIÓN EN EL

FODESEP, HACIA LAS NIIF PARA LAS PYMES; A

TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FASES: (I) FASE I.-

DEFINICION DEL PROYECTO. (II) FASE II.-

DIAGNOSTICO. (III) FASE III.-DISEÑO Y

ADECUACION. (IV) FASE IV.- IMPLEMENTACIÓN.

SUBGERENTE 

FINANCIERO
 $     41.412.000,00 

EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL

PRESENTE CONTRATO SERÁ DE

TREINTA (30) MESES, CONTADOS

A PARTIR DE SU

PERFECCIONAMIENTO; SIN

PERJUICIO DE SU TERMINACIÓN

ANTICIPADA POR EL

CUMPLIMIENTO TOTAL DEL

OBJETO CONTRACTUAL.  

130,00% 75,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (1170 DÍAS).2- EL PAGO SE

PACTO POR CUOTAS PAGADERAS AL CUMPLIMIENTO DEL

100% DE CADA UNA DE LAS FASES CONTRATADAS

DURANTE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS

NIIF. 

A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES

DEL75%.

2014 01 - 29 01-nov-14 31-oct-20 E.T.B. 899.999.115-8
ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA

ANÁLOGA A DIGITAL.

SECRETARIA 

GENERAL

PROFESIONAL 3 

TECNOLOGÍA

 $     10.924.427,00 

ETB INICIARÁ LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE ENLACES DE

VOZ EN LOS TÉRMINOS

ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE COMUNICACIONES DE ETB,

PREVIA VIABILIDAD TÉCNICA Y

ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS

NECESARIOS PARA LA

FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

DE LA SOLICITUD.

EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL

PRESENTE CONTRATO SERÁ DE

TREINTA Y SEIS (36) MESES.

52,78% 76,15%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (1140 DÍAS).

2- EL PAGO SE REALIZARA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA

FACTURA, LA CUAL SE DEBE GENERAR MENSUALMENTE.

A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES

DEL 76.15% QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE

NOVIEMBRE 2014 A NOVIEMBRE  2017

EN CONTRATO ESA PACTADO POR 3 AÑOS A PARTIR DEL

2014, CON PRORROGA AUTOMÁTICA POR 3 AÑOS MAS, LA

CUAL SE HIZO EFECTIVA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017.

NS 012 - 

2015
07-may-17 06-may-18

SOCIEDAD 

INTEGRADORES DE 

TECNOLOGÍA FEF 

COMPUTER LTDA.

900.033.878-6

CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE

TÉCNICO DEL FIREWALL PERIMETRAL

FORTIGATE 60C, EQUIPO DE SEGURIDAD QUE

PREVIENE LOS ATAQUES INFORMÁTICOS Y

ADMINISTRA LA TRANSFERENCIA DE DATOS Y

VOZ POR LA RED CORPORATIVA E INTERNET.

SECRETARÍA 

GENERAL - 

PROFESIONAL 3 

TECNOLOGÍA

 $       4.528.944,00 

EL FODESEP CANCELARA AL

CONTRATISTA EL VALOR

PACTADO EN UN (1) SOLO

CONTADO, CON PRESENTACIÓN

DE FACTURA O CUENTA DE

COBRO DEFINITIVA,

65,00% 100,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA

RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (234 

DÍAS).

2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO. A LA FECHA DE

CORTE YA SE RECIBIO Y CANCELÓ LA FACTURA DE

RENOVACIÓN POR LO TANTO EL AVANCE PRESUPUESTAL

REAL ES DEL 100%. 

RELACIÓN CONTRACTUAL  FODESEP AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1 - FUNCIONAMIENTO  -  CONTRATOS DE  PRESTACIÓN DE SERVICIO

No. ESTADO ACTUALTERMINA OBJETO DEL CONTRATO SUPERVISOR
VALOR TOTAL 

CONTRATO
INICIO NIT-CC

NOMBRE 

CONTRATISTA

% AVANCE

OBSERVACIONES
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2016-01-42 09-feb-16 08-feb-18 ALMARCHIVOS 860.510.669-5

PRESTAR LOS SERVICIOS DE

ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS

ARCHIVOS FÍSICOS INSTITUCIONALES DE

PROPIEDAD DEL FODESEP QUE LE SERÁN

ENTREGADOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL

PRESENTE CONTRATO Y LOS CUALES SE

DETALLAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO

“ANEXO NO.1 - INVENTARIO DOCUMENTAL

INICIAL”; Y LOS DEMÁS ARCHIVOS FÍSICOS

INSTITUCIONALES QUE POSTERIORMENTE LE

SEAN ENTREGADOS MEDIANTE ACTAS O

FORMATOS DE REMISIÓN O ENTREGA.

SECRETARIA 

GENERAL
 $       2.988.804,00 

1-EL PLAZO DE DURACIÓN Y DE

EJECUCIÓN DEL PRESENTE

CONTRATO, SERÁ DE UN (1) AÑO.
89,44% 150,30%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA

RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (322 

DÍAS).

2- A LA FECHA DE CORTE . EL AVANCE PRESUPUESTAL ES

DE 89.44% 

3-PARA ESTIMAR EL VALOR DE LA VIGENCIA 2017 / 2018

TOMAMOS LO FACTURADO MENSUALMENTE POR 12 MESES

ESTO ES  ($249.067.00 * 12) PARA UN TOTAL DE 2.988.804

5- EL VALOR MENSUAL PUEDE VARIAR POR CONSULTAS O

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS

6- A LA FECHA SE HAN CANCELADO LAS FACTURAS DE LOS

MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE POR LA SUMA DE

4.492.306. LA ULTIMA FACTURA SE INCREMENTA POR LAS

CAJAS PARA LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.

150.30%

AL REALIZAR TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES, SE

INCREMENTO EL VALOR MENSUAL DE ARRIENDO POR

ALMACENAMIENTO POR LO TANTO EL VALOR CALCULADO

INCIALMENTE SE HA INCREMENTADO.

2016 01 - 45 07-jun-16 06-jun-18
FABIO ORLANDO 

TAVERA OVIEDO
11.297.301

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE

REVISORÍA FISCAL Y EN ESTE SENTIDO, A

ADELANTAR EL PROCESO DE AUDITORÍA Y DE

ANÁLISIS FINANCIERO, CONTABLE Y

ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LAS

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL FONDO,

CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS QUE

LE SON APLICABLES, EN SU CONDICIÓN DE

ENTIDAD MIXTA, SIN ÁNIMO DE LUCRO,

VINCULADA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL, DE INTERÉS SOCIAL, ORGANIZADA

BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA

SOLIDARIA, CREADA POR LA LEY 30 DE 1992,

REGLAMENTADA POR EL DECRETO 2905 DE

1994 Y SUS ESTATUTOS. ASÍ MISMO, DEBERÁ

AUDITAR EL CORRECTO MANEJO DE LOS

RECURSOS GIRADOS AL FODESEP POR LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

AFILIADAS AL FONDO,................

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 2 

CONTROL INTERNO

 $     89.440.000,00 

LOS PAGOS SE REALIZAN

VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA

ENTREGA DE INFORME. 

78,33% 74,04%

VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA DEL REGISTRO QUE EFECTÚE LA CÁMARA DE

COMERCIO Y CUANDO SE SUSCRIBA EL PRESENTE

CONTRATO

PARA EFECTOS PRESUPUESTALES EL VALOR TOTAL DEL

PRESENTE CONTRATO SERÁ: (1) PARA EL PRIMER AÑO (2014

A 2015), LA SUMA DE CUARENTA Y TRES MILLONES DE

PESOS ($43.000.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE EL IVA Y

DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CONLLEVE

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y, (2) PARA EL SEGUNDO

AÑO (2015-2016), EL VALOR ESTARÁ SUJETO AL

PRESUPUESTO DEL FODESEP QUE SE APRUEBE PARA LA

VIGENCIA 2017.

PARA EL SEGUNDO AÑO DE CONTRATO EL VALOR

APROBADO ES POR LA SUMA DE $46.440.000

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA

RENOVACIÓN HASTA LA FECHA DE CORTE DEL INFORME (564 

DÍAS).

2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA

PRESENTACIÓN DEL INFORME Y LA CTA. DE COB. A LA

FECHA SE CAUSARON Y PAGARON DIECIOCHO CUENTAS

DE COBRO. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL 74.04%

2017-01-55 20-jun-17 19-dic-17

DISTRIBUCIONES 

MARNELL LTDA. / 

SIGLA-MARNELL 

SECURITY  LIMITADA

800.031.930-1

CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA

PRIVADA, CON RESPECTO A LOS BIENES

INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP;

UBICADOS EN LA CALLE 57 NÚMERO 7-27 Y

CALLE 57 NÚMERO 7-41, DE LA CIUDAD DE

BOGOTÁ D.C.; IDENTIFICADOS CON LAS

MATRICULAS INMOBILIARIAS NÚMEROS 50C-

647475 Y 50C-200100, RESPECTIVAMENTE.

INMUEBLES QUE FUERON ENTREGADOS AL

FODESEP, MEDIANTE LA FIGURA LEGAL DE LA

DACION EN PAGO.

SECRETARIA 

GENERAL
 $     42.782.718,00 

EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL

CONTRATO A CELEBRAR, SERÁ

INDETERMINADO. PERO

COMENZARÁ A CONTARSE A

PARTIR DEL DÍA VEINTE (20) DE

DICIEMBRE DE 2016, Y EN TODO

CASO SERÁ DE TRACTO

MENSUAL, HASTA TANTO EL

FODESEP EMITA DECISIÓN FINAL

DE LA DESTINACIÓN DE LOS

INMUEBLES.

100,20% 106,11%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (191 DÍAS).

2- LOS PAGOS SE EFECTUAN MENSUALES PREVIA

PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

3- SE HAN PRESENTADO Y PAGADO 6 FACTURAS. LA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ES DEL106.11%

2017 01 - 56 19-jul-17 18-jul-18
POLITICAS MEDIOS & 

INVESTIGACIONES
800.109.177

ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO DEL

PERIODICO LEGAL, LEGISLATIVO Y TRIBUTARIO

NOTIFAX 9 A.M.

SECRETARIA 

GENERAL
 $       1.868.364,00 

SE PAGA EL 100% DEL

CONTRATO AL INICIO DEL MISMO 
37,78% 100,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (136 DÍAS).

2- EL PAGO SE PACTO 100% ANTICIPADO PREVIAM

PRESENTACIÓN DE FACTURA, A LA FECHA DE CORTE EL

AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%.

2017 01 - 57 18-sep-17 06-oct-18
JUAN CARLOS 

SUAREZ BAUTISTA
80.895.537

REALIZAR BAJO LA DIRECCIÓN DEL

SUBGERENTE DE PROYECTOS O QUIEN HAGA

SUS VECES; TODAS LAS ACTIVIDADES

INHERENTES A LA COORDINACIÓN FINANCIERA

Y COORDINACIÓN ACADEMICA, GESTIÓN Y

EJECUCIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS DE

COOPERACIÓN O SIMILARES, SUSCRITOS Y

LOS QUE PUEDA SUSCRIBIR EL FONDO PARA

LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

RELACIONADOS CON EDUCACIÓN SUPERIOR.

SUBGERENTE DE 

PROYECTOS
 $     30.000.000,00 

LOS PAGOS SE REALIZAN

VENCIDO - MENSUAL Y CONTRA

ENTREGA DE INFORME Y

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA

DE COBRO

27,18% 25,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (103 DÍAS).

2- EL PAGO SE REALIZA MENSUALMENTE PREVIA

PRESENTACIÓN DEL INFORME Y  LA CTA. DE COB. 

A LA FECHA SE HA CAUSADO Y PAGADO TRES (3) CTA DE

COB. EL AVANCE PRESUPUESTAL ES DEL25.0%

NS 023 - 

2017
01-sep-17 31-ago-18

WINK NETWORKS 

LTDA
900.154.018-8

RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE

ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA

PÁGINA WEB DE WWW.FODESEP.GOV.CO Y

LOS CORREOS ELECTRÓNICOS

INSTITUCIONALES DE FODESEP.

TECNOLOGIA  $          311.190,00 UN (1) AÑO 33,33% 100,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (120 DÍAS).

2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE

CORTE  EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. 

2017-01-59 19-oct-17 18-oct-18 DATECSA S.A. 800.136.505-4
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE

MULTIFUNCIONAL KYOCERA.

PROFESIONAL 3  

TECNOLOGIA
 $       2.346.861,00  1 AÑO 20,00% 100,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (72 DÍAS).

2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE

CORTE  EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL 100%. 
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2017-01-60 04-oct-17 03-oct-18
SOGYO DE COLOMBIA 

S.A.S.
900,195.453-4

COMPRA DEL ANTIVIRUS LICENCIAS GDATA

ENDPOINT PROTECTION BUSINESS, 33

(TREINTA Y TRES) LICENCIAS PARA LOS (4)

CUATRO SERVIDORES Y (29) VEINTINUEVE

COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y

PORTATILES.

PROFESIONAL 3  

TECNOLOGIA
 $       8.744.493,00  1 AÑO 24,17% 100,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (87 DÍAS).

2- EL PAGO SE PACTO 100% . ANTICIPADO. A LA FECHA DE

CORTE  EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL ES DEL  100%. 

2017-01-62

NS 031 - 

2017

24-nov-17 23-abr-18

CONTROLES 

EMPRESARIALES  

LTDA

800.058.607-2

CONTRATAR LA REPOTENCIACIÓN,

MANTENIMIENTO Y/O AFINAMIENTO DEL

SERVIDOR IBM SYSTEM X3250 M3 / TYPE:4252

S/N KQZFHFZ PID: 4252262U MODEL: AC1 MFG

DATE 2010-06-16

SECRETARÍA 

GENERAL - 

PROFESIONAL 3 

TECNOLOGÍA

 $     12.286.584,00 

CINCO (5) MESES A PARTIR DEL

PERFECCIONADO CON LA FIRMA

DE LAS PARTES (9 NOV), LA

APROBACIÓN DE LA GARANTÍA

ÚNICA QUE LO AVALE (24 NOV), Y

LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE

INICIO

$ 12.286.584

24,67% 0,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (37 DÍAS).

2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL

ES DEL  0%. 

2017-01-64

NS 051 - 

2017

12-dic-17 19-dic-17
GABRIEL ALFONSO 

RAMIREZ GRILLO, 
13.448.610-4

EN ARAS DE VIABILIZAR EL DESARROLLO Y

EJECUCIÓN DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

PARA LA “REALIZACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LA

REMODELACIÓN, ADECUACIÓN,

MEJORAMIENTO Y/O MODERNIZACIÓN DE LA

PLANTA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL

FODESEP, UBICADAS EN LA CIUDAD DE

BOGOTÁ D.C. - CALLE 57 NO.8B-05 INTERIORES

32 Y 34.”; EL CONTRATISTA SE COMPROMETE

PARA CON EL CONTRATANTE, A ELABORAR,

ESTRUCTURAR Y ENTREGAR LOS SIGUIENTES

PRODUCTOS

SECRETARÍA 

GENERAL - 

PROFESIONAL 2 

TALENTO HUMANO Y 

RECURSOS FÍSICOS

26.478.500

DE OCHO (8) DÍAS CALENDARIO,

CONTADOS A PARTIR DE SU

PERFECCIONAMIENTO.1 AÑO

237,50% 100,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (19 DÍAS).

2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL

ES DEL  100%. 

3- A LA FECHA SE ESTA REVISANDO LOS DOCUMENTOS

PARA AJUSTES Y ENTREGA DEFINITIVA DE LOS PRODUCTOS

2017-01-65

NS 052 - 

2017

19-dic-17 18-may-18 PUNTO FINAL S.A.S. 900.695-603-8

SE COMPROMETE PARA CON EL FODESEP A

PRODUCIR Y ENTREGAR EL MATERIAL P.O.P.

(POINT OF PURCHASE) COTIZADO Y QUE SE

DETALLA A CONTINUACIÓN, EL CUAL DEBE

LLEVAR EL LOGO DEL FODESEP Y LAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS LAS

COTIZACIONES PRESENTADAS

SUBGERENTE 

COMERCIAL
 $     16.328.250,00 

CINCO (5) MESES, CONTADOS A

PARTIR DEL

PERFECCIONAMIENTO  

8,67% 0,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (13 DÍAS).

2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL

ES DEL  0%. 

NS 053 - 

2017
19-dic-17 21-mar-18 AR HOTELES S.A.S. 900.310.986-1

CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE

SALON, AYUDAS AUDIOVISUALES, Y, SERVICIO

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LLEVAR A

CABO LA XXIII ASAMBLEA GENERAL DEL

FODESEP, EL DIA 21 MARZO DE 2018, EN LOS

SALÓNES AR-1 Y AR-2 DEL HOTEL RADISSON

AR HOTEL BOGOTA AIRPORT, UBICADO EN LA

AVENIDA CARRERA 60 No.22-99 DE LA CIUDAD

DE BOGOTÁ D.C

SECRETARIA 

GENERAL
 $     10.617.070,00 

NOVENTA Y CINCO (95) DÍAS

CALENDARIO, CONTADOS A

PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL -CDP-, POR

PARTE DEL SUBGERENTE

FINANCIERO, O QUIEN HAGA SUS

VECES, Y EN TODO CASO HASTA

EL DÍA VEINTIUNO (21) DE MARZO

DE 2018, FECHA DE REALIZACIÓN

DE LA XXIII ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DEL FODESEP

14,00% 50,00%

1- EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LOS DÍAS

TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA

FECHA DE CORTE DEL INFORME (13 DÍAS).

2- A LA FECHA DE CORTE EL AVANCE PRESUPUESTAL REAL

ES DEL  50%. 
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0063 25-nov-08 24-nov-17

"CARRILLO & CIA. 

LTDA. - ASESORÍAS" 

JULIO CÉSAR 

CARRILLO GUARÍN

860509135-2

REPRESENTAR A FODESEP Y EFECTUAR LA

DEFENSA CORRESPONDIENTE HASTA LA

CULMINACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA DE

DOS PROCESOS INSTAURADOS EN CONTRA

DE FODESEP.

ASESOR JURIDICO  $     36.118.780,00  $                                  20.876.868,00 

LOS PAGOS SE

REALIZAN EN

SALARIOS 

MÍNIMOS 

CONTRA 

AVANCE EN

ETAPAS 

PROCESALES

1.- DEMANDANTE JAIME

GAVILAN Y OTROS. FALLO

SEGUNDA INSTANCIA

FAVORABLE A FODESEP.

DEMANDANTE INICIÓ

RECURSO EXTRAORDINARIO

DE CASACIÓN. PROCESO SE

ENCUENTRA AL DESPACHO

PARA SENTENCIA.

2.- DEMANDANTE. NOHORA

YOLANDA ATEHORTUA ,

FALLO DE SEGUNDA

INSTANCIA EN CONTRA DE

FODESEP. EL FODESEP DIO

CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA EN LO QUE LE

ATAÑE, SIN EMBARGO

CONTINUA PENDIENTE EL

PAGO ANTE COLPENSIONES.

SE ENCUENTRA EN

LIQUIDACIÓN

1.-JAIME GAVILAN: RECONOCIMIENTO DE DESPIDO

INDIRECTO Y RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL POR

SERVICIOS PRESTADOS EN LA MODALIDAD DE PRESTACION

DE SERVICIOS, PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES.

2.-NOHORA ATEHORTUA:SE RECONOZCA EXISTENCIA DE

RELACION LABORAL POR SERVICIOS QUE PRESTO A

FODESEP BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACION DE

SERVICIOS.

DELITO / PRETENSIONES

1- FUNCIONAMIENTO  -  CONTRATOS DE  PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

No. SUPERVISOR
VALOR TOTAL 

CONTRATO

PAGOS REALIZADOS DURANTE 

LA VIGENCIA DEL CONTRATO

FORMA DE 

PAGO
ESTADO ACTUALINICIO TERMINA

NOMBRE 

CONTRATISTA
NIT-CC OBJETO DEL CONTRATO
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No. INICIO TERMINA CONTRATISTA NIT-CC OBJETO DEL CONTRATO SUPERVISOR
 VALOR TOTAL 

CONTRATO 
 ESTADO ACTUAL 

NS 054-2017

CONT 2017-

02-03

22-dic-17 25-ene-18

PROYECTOS DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PRO-

5 S.A.S. - SIGLA: PRO-

5 S.A.S.

900.919.973-1

REALIZAR OBRA CIVIL, CONSISTENTE EN

TRABAJOS DE REPARACIONES LOCATIVAS, AL

IGUAL QUE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y

PREVENTIVO, EN TECHOS, BAJANTES Y

CANALES; CON RESPECTO A LOS BIENES

INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FODESEP,

UBICADOS EN LE CALLE 57 NÚMERO 7-27 Y

CALLE 57 NÚMERO 7-41

SECRETARÍA 

GENERAL - 

PROFESIONAL 2 

TALENTO HUMANO Y 

RECURSOS FÍSICOS

89.988.734

TREINTA Y CINCO (35) DÍAS

CALENDARIO, CONTADOS A

PARTIR DEL

PERFECCIONAMIENTO 

CONTRACTUAL.

NS 055-2017 25-ene-18 31-dic-18 N/A N/A

REALIZAR LAS ADQUISICIONES INHERENTES

AL DESARROLLO DEL PROYECTO

“RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA 2017-2018 ETAPA N°1

SECRETARÍA 

GENERAL - 

PROFESIONAL 3 

TECNOLOGÍA

156.734.848

ES TERMINO ESTIMADO PARA

CADA COMPROMISO

CONTRACTUAL, Y CONTADO A

PARTIR DEL

PERFECCIONAMIENTO DEL

CONTRATO

RELACIÓN CONTRACTUAL  FODESEP AL  31 DE DICIEMBRE   DE 2017

2.  INVERSIÓN   -  CONTRATOS DE  COMPRA
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No. INICIO TERMINA CONTRATISTA NIT-CC OBJETO DEL CONTRATO SUPERVISOR
 VALOR TOTAL 

CONTRATO 
 ESTADO ACTUAL FÍSICO PRESUPUESTAL

- - - - - - -  - - - -

RELACIÓN CONTRACTUAL  FODESEP AL   31 DE  DICIEMBRE DE 2017

3 - EJECUCIÓN  DE PROYECTOS -  CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS % AVANCE
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No. INICIO TERMINA CONTRATISTA NIT-CC OBJETO DEL CONTRATO SUPERVISOR
 VALOR TOTAL 

CONTRATO 
 ESTADO ACTUAL FÍSICO PRESUPUESTAL

- - - - - - -  - - - - -

RELACIÓN CONTRACTUAL  FODESEP AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017

3 - FONDOS SOCIALES -  CONTRATOS/ORDENES  PRESTACIÓN DE SERVICIOS % AVANCE

OBSERVACIONES
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INICIO TERMINA FÍSICO PRESUPUESTAL

- - - - - -  - - - - -

RELACIÓN CONTRACTUAL  FODESEP AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017

4 -  FONDO ESPECÍFICO PLAN ESTRATÉGICO  - CONTRATOS

No.

PLAZO
NOMBRE 

CONTRATISTA

OBJETO DEL 

CONTRATO
SUPERVISOR

VALOR TOTAL 

CONTRATO

ESTADO 

ACTUAL

% AVANCE

OBSERVACIONES
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